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[bookmark: зсоповводоток]Граница первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения устанавливается в следующих пределах:
- вверх по течению не менее 200 м от водозабора;
- вниз по течению не менее 100 м от водозабора;
- по прилегающему к водозабору берегу не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;
- в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м.
Граница второго пояса в целях микробного самоочищения должна быть удалена вверх по течению от водозабора настолько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, при расходе воды в водотоке 95% обеспеченности, было не менее 5 суток для IА, Б, В, Г, IIА климатических районов, и не менее 3 суток для IД, IIБ, В, Г и III климатического района. Скорость движения воды в м/сутки принимается усредненной по ширине и длине водотока или для отдельных его участков при резких колебаниях скорости течения.
Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.
Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:
- при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;
- при гористом рельефе местности до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.
В отдельных случаях, с учетом конкретной санитарной ситуации и при соответствующем обосновании, территория второго пояса может быть увеличена по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки.


[bookmark: зсоповводоем]Граница первого пояса ЗСО  поверхностного источника устанавливается в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.
Граница второго пояса ЗСО должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3км - при наличии нагонных ветров до 10 % и 5 км - при наличии наганных ветровболее 10 %.
В отдельных случаях, с учетомконкретной санитарной ситуации и при соответствующем обосновании, территориявторого пояса может быть увеличена по согласованию с центром государственногосанитарно-эпидемиологического надзора.
Границы третьего поясаповерхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второгопояса.
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	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	




ВВЕДЕНИЕ
Разработка схемы водоснабжения и водоотведения выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на холодную, горячую воду и отвод стоков, обеспечения надежного водоснабжении и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а так же экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.
Схема водоснабжения и водоотведения разработана на основе следующих принципов:
- обеспечение мероприятий, необходимых для осуществления горячего, питьевого, технического водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- обеспечение безопасности и надежности водоснабжения и водоотведения  потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;
- обеспечение утвержденных в соответствии с настоящим Федеральным законом планов снижения сбросов;
- обеспечение планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями; 
- соблюдение баланса экономических интересов организаций обеспечивающих водоснабжения,  водоотведение и потребителей;
- минимизации затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
- минимизации вредного воздействия на окружающую среду;
- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;
- согласованности схем водоснабжения и водоотведения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения;
- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности организаций обеспечивающих водоснабжение и водоотведение и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения инвестированного капитала.
Техническая база для разработки схем водоснабжения и водоотведения:
– генеральный план поселения и муниципального района;
– эксплуатационная документация (расчетные таблицы количества забираемой воды из источников, объем отвода стоков на очистные сооружения, данные по потреблению холодной, горячей воды, объем отвода стоков от потребителей и т.п.);
– конструктивные данные по видам прокладки, сроки эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения, конфигурация;
– данные технологического и коммерческого учета потребления холодной и горячей воды;
– документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормативы, тарифы и их составляющие, договора на поставку холодной и горячей воды, отвод стоков, данные по потреблению холодной, горячей воды и отвод стоков на собственные нужды, по потерям и т.д.);
– статистическая отчетность организации о выработке и отпуске холодной, горячей воды, прием стоков в натуральном и стоимостном выражении.


Термины и определения
 - абонент − физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;
 - водоотведение − прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;
- водоподготовка − обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;
- водоснабжение − водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);
- водопроводная сеть − комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;
- гарантирующая организация − организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 № 318-ФЗ)
- горячая вода − вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой;
- инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также − инвестиционная программа), − программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
- канализационная сеть − комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;
- качество и безопасность воды (далее − качество воды) − совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;
- коммерческий учет воды и сточных вод (далее также − коммерческий учет) − определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее − приборы учета) или расчетным способом;
- нецентрализованная система горячего водоснабжения − сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;
- нецентрализованная система холодного водоснабжения − сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;
- объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения − инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
- организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), − юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;
- организация, осуществляющая горячее водоснабжение, − юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы;
- орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее − орган регулирования тарифов) − уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;
- питьевая вода − вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;
- предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее − предельные индексы) − индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах. Указанные предельные индексы устанавливаются и применяются до 1 января 2016 года;
(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 291-ФЗ)
- приготовление горячей воды − нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой;
- производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее − производственная программа), − программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;
- состав и свойства сточных вод − совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;
- сточные воды централизованной системы водоотведения (далее − сточные воды) − принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;
- техническая вода − вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;
- техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения − оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
- транспортировка воды (сточных вод) − перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;
- централизованная система горячего водоснабжения − комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее − закрытая система горячего водоснабжения);
- централизованная система водоотведения (канализации) − комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;
- централизованная система холодного водоснабжения − комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.
Сведения об организации-разработчике
Общество с ограниченной ответственностью «Инновационно-внедренческий центр «Энергоактив» создано в 2011 году, как организация, осуществляющая реализацию энергосберегающих проектов в большой энергетике на территории Дальневосточного Федерального округа.
За время своего существования, компания успешно освоила дополнительные виды деятельности, которые в комплексе представляют собой законченный спектр работ по разработке всех необходимых документов для администраций городов и поселений, связанных с развитием систем инженерной инфраструктуры, а также выполнением всех видов строительно-монтажных работ в области энергосбережения.
В настоящее время основными видами деятельности являются следующие:
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ООО «ИВЦ «Энергоактив» является членом трех саморегулируемых организаций:
[image: ]
В рамках членства с СРО НП «Энергопрофаудит» ООО «ИВЦ Энергоактив» оказывает следующие виды услуг:
1. Разработка рекомендаций по сокращению потерь энергетических ресурсов (ЭР) и разработка программ повышения энергетической эффективности (ЭЭ) использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР).
Определение потенциала энергосбережения и оценка возможной экономии ТЭР.
2. Разработка типовых мероприятий по энергосбережению и повышению ЭЭ.
3. Разработка энергетического паспорта (ЭП) по результатом обязательного энергетического обследования (ЭО).
4. Разработка ЭП на основании проектной документации.
5. Экспертиза (анализ), разработка (доработка) эксплуатационной, технической, технологической, конструкторской и ремонтной документации, стандартов организаций.
6.  Экспертиза (анализ), расчеты и обоснование нормативов технологических потерь электрической (тепловой) энергии при ее передаче по сетям.
7. Экспертиза (анализ), расчеты и обоснование нормативов удельного расхода топлива, нормативов создания запасов топлива.
8. Экспертиза (анализ), расчеты тарифов на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, в том числе для населения.
9. Экспертиза (анализ), расчет тарифов на тепловую энергию, производимую теплостанциями, в том числе осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
10.  Экспертиза (анализ), расчеты тарифов на услуги по передаче тепловой энергии.
11.  Экспертиза (анализ), расчеты тарифов на услуги по передаче электрической энергии но распределительным сетям.
12.  Экспертиза (анализ), расчеты тарифов на водоснабжение (в том числе горячее водоснабжение) и водоотведение.
13.  Экспертиза (анализ), расчеты сбытовой надбавки гарантирующего поставщика и прочих сбытовых компаний.
14.  Анализ электрических и тепловых схем энергоустановок и сетей в нормальных и ремонтных режимах с разработкой мер по обеспечению надежности энергоустановок и сетей.
15.  Производство расчетов режимов работы энергооборудования.
16.  Проведение испытаний и измерений параметров электроустановок и их частей и элементов, а также измерения качества и количества электрической энергии.
17.  Тепловизионное обследование и диагностика технического	состояния энергетического оборудования, ограждающих конструкций зданий и сооружений.
18.  Техническое освидетельствование (диагностика) электротехнического оборудования, тепловых сетей от станций, гидротехнических сооружений источников водоснабжения, систем горячего водоснабжения, систем водоотведения, систем вентиляции, кондиционирования воздуха и аспирации, систем воздушного отопления, компрессорного и холодильного оборудования, канализационных насосных станций и прочих систем и установок энергетики.
19.  Проведение энергетических обследований в рамках оказания энергосервисного контракта.
20.  Экспертное заключение о качестве оказания услуг по энергоаудиту и (или) энергосервисному контракту.
В рамках членства в НП СРО «СРСК ДВ», ООО «ИВЦ «Энергоаудит» имеет право производить следующие виды работ, в том числе и особо опасные и технически сложные:
	№
	Наименование вида работ

	1.
	Земляные работы
- Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
- Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов

	2.
	Устройство скважин
- Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)
- Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин
- Тампонажные работы
- Сооружение шахтных колодцев

	3.
	Свайные работы. Закрепление грунтов
- Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах
- Устройство ростверков
- Устройство забивных и буронабивных свай
- Термическое укрепление грунтов
- Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов

	4.
	Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкции
- Опалубочные работы
- Арматурные работы
- Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	5.
	Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
- Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
- Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
- Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин

	6.
	Монтаж металлических конструкций
- Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений
- Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей
- Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
- Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб
- Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

	7.
	Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)
- Устройство оклеечной изоляции
- Устройство металлизационных покрытий
- Гидроизоляция строительных конструкций
- Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
- Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

	8.
	Устройство наружных сетей водопровода
- Укладка трубопроводов водопроводных
- Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
- Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
- Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода

	9.
	Устройство наружных сетей канализации
- Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
- Укладка трубопроводов канализационных напорных
- Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
- Устройство канализационных и водосточных колодцев
- Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации
- Укладка дренажных труб на иловых площадках
- Очистка полости и испытание трубопроводов канализации

	10.
	Устройство наружных сетей теплоснабжения
- Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия
- Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
- Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
- Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
- Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения

	11.
	Устройство наружных электрических сетей
-  Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 
-  Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ
- Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно
- Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно
-  Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

	12.
	Монтажные работы
- Монтаж подъемно-транспортного оборудования
- Монтаж оборудования тепловых электростанций
- Монтаж оборудования котельных
- Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 
- Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений

	13.
	Пусконаладочные работы
- Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования
- Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения
- Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов
- Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
- Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
- Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока
- Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов
- Пусконаладочные работы автоматических станочных линий
- Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ
-Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки
- Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства
- Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
- Пусконаладочные работы сооружений канализации

	14.
	Устройство автомобильных дорог и аэродромов
- Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
- Устройство оснований автомобильных дорог
- Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами
- Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств
- Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог
- Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог

	15.
	Устройство мостов, эстакад и путепроводов
- Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов
- Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов
- Устройство конструкций пешеходных мостов
- Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов
- Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов
- Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных

	16.
	Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
- Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1-3, 5-7, 9- 14) 
-  Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ N 15.1,23.32,24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17)
- Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ N 12.3, 12.12,23.6,24.10-24.12)
- Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ N 20)
- Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работN23.33, группа видов работ N 21)
-  Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ N 23.35, группы видов работ N 25, 29)

	17.
	Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
- Транспортное строительство(дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта)
- Жилищно-гражданское строительство
- Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
- Объекты теплоснабжения
- Объекты газоснабжения
- Объекты водоснабжения и канализации
- Здания и сооружения объектов связи


Членство в проектном СРО НП «Региональное объединение проектировщиков» позволяет осуществлять проектирование любой сложности по следующим направлениям:
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка.
2. Работы по подготовке генерального плана земельного участка.
3. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта.
4. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения. 
5. Работы по подготовке архитектурных решений. 
6. Работы по подготовке конструктивных решений. 
7. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно - технического обеспечения, о перечне инженерно - технических мероприятий. 
8. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения. 
9. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации. 
10.  Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем электроснабжения. 
11.  Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем. 
12.  Работы по подготовке проектов внутренней диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами. 
13.  Работы по подготовке проектов внутренних систем  газоснабжения. 
14.  Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно - технического обеспечения, о перечне инженерно - технических мероприятий. 
15.  Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений. 
16.  Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений.
17.  Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений. 
18.  Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений. 
19.  Работы по подготовке проектов наружных сетей 110 кВ и более и их сооружений.
20.  Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем. 
21.  Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений.
22.  Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов.
23.  Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов. 
24.  Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов. 
25.  Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов. 
26.  Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов. 
27.  Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов. 
28.  Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов. 
29.  Работы по подготовке технологических решений нефтегазового назначения и их комплексов. 
30.  Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов. 
31.  Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов. 
32.  Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов. 
33.  Работы по разработке специальных разделов проектной документации.
34.  Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне.
35.  Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
36.  Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов. 
37.  Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений. 
38.  Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации. 
39.  Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.
40.  Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
41.  Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.
По состоянию на 01.01.2014 г. штат компании насчитывает более 35 работников. Все руководители и специалисты имеют высшее профессиональное образование. Организационная структура имеет признаки функционально-матричного разделения обязанностей с дифференциацией по видам работ и оказываемых услуг. Компания тесно сотрудничает с учеными Тихоокеанского Государственного университета, часто привлекая их для решения конкретных задач.
Материальная база  ООО «ИВЦ «Энергоактив» включает в себя современное диагностическое оборудование для решения всех задач, поставленных заказчиком. На базе стационарной лаборатории постоянно проводятся испытания нового энергосберегающего оборудования, создаются рабочие стенды для анализа эффективности предлагаемых технических решений в рамках разработки проектно-сметной документации.
Нематериальные активы организации включают права на использование множества специализированных программных продуктов (ZuluThermo, ZuluHydro, РАНЭН, Альт-Инвест, Гранд-Смета и пр.). Все специалисты, применяющие в своей работе те или иные программные продукты, обучены их использованию в организациях-разработчиках.
Контактная информация:
	Адрес местонахождения 
	680054, г. Хабаровск, ул. Трёхгорная,8, оф.7

	Почтовый адрес
	680054, г. Хабаровск, ул. проф. Даниловского, 20, оф. 1

	Адрес лаборатории
	680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 204, кор. 6

	Телефон
	(4212) 734-111, 734-112

	Факс
	(4212) 734-111

	E-mail
	ivc.energo@mail.ru, ivc.energoactive@gmail.com

	Web-сайт
	www.ivc-energo.ru



Ответственные за проект:
Руководитель проекта: Лопашук Сергей Викторович – генеральный директор.
Исполнитель: Мовчанюк Мария Александровна – инженер-проектировщик отдела водоснабжения и водоотведения.


Общие сведения об объекте схемы водоснабжения и водоотведения
Город Алдан находится на 645 км федеральной автодороги «Лена», в юго – западной части Алданского района Республики Саха (Якутия). Является административным центром Алданского района.
        Муниципальное образование «Город Алдан» состоит из следующих населенных пунктов:
- город Алдан
- село Б.Нимныр
- село 2 – ой Орочен
По состоянию на 01.01.2017 г. на территории муниципального образования  «Город Алдан» проживает 20 700 человека. 
Расположен на Алданском нагорье, в бассейне реки Алдан (правый приток Лены), на слиянии реки Орто-Сала и ручья Незаметного, в 530 км к югу от Якутска. Город, как и весь Алданский район, находится на Алданском щите.
В Алдане резко континентальный климат, который значительно мягче, чем в Якутске: зимой значительно теплее, а летом прохладнее, осадков выпадает втрое больше. Зима умеренно холодная, с небольшими колебаниями температуры от месяца к месяцу. С декабря по февраль оттепели исключены.
Схема водоснабжения и водоотведения МО «Город Алдан» разработана в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения округа, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.
[bookmark: YANDEX_248]Схема водоснабжения и водоотведения  состоит из Глав: «Схема водоснабжения муниципального образования ''Город Алдан'' Алданского района Республики Саха (Якутия)» и «Схема водоотведения муниципального образования ''Город Алдан'' Алданского района Республики Саха (Якутия)» и разработана с учетом требований Водного кодекса  Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №23, ст. 2381; №50, ст. 5279; 2007, №26, ст. 3075; 2008, №29, ст. 3418; №30, ст. 3616; 2009, №30, ст. 3735; №52, ст. 6441; 2011, №1, ст. 32); Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ст. 37-41); положений СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/14 и введен в действие с 01 января 2013 года); положений СП 30.13330.2014 «Внутренний водопровод и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 626 и введен в действие с 01 января 2013 года); территориальных строительных нормативов, Постановления правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».
Схема водоснабжения и водоотведения предусматривает обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), улучшения экологической обстановки.
 
ГЛАВА I СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ''ГОРОД АЛДАН'' АЛДАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
РАЗДЕЛ 1	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны
Для обеспечения потребителей услугами водоснабжения привлечена организация  АФ ОАО «Теплоэнергосервис». Организация, предоставляет 100% услуг водоснабжения, предприятиям, организациям, учреждениям и юридическим лицам.
Водоснабжение потребителей питьевой водой и технологическим обеспечением объектов промышленности г. Алдан осуществляется от подземных источников - скважин.
Производительность всех водозаборных скважин составляет 817 м3/ч (19368м3/сут).
Производительность главного водозабора из 22-ти скважин составляет 354 м3/ч (8496 м3/сут).
Существующая система водоснабжения МО «Город Алдан» является централизованной, которая обеспечивает прием воды из источников (подземный водозабор), её очистку, транспортирование и подачу по всем потребителям. 
Система водоснабжения МО «Город Алдан» включает в себя: 
- Подземный водозабор (главный) - состоит из 22 скважин;
- Подземный водозабор мкрн Солнечный –9 скважин;
- Подземный водозабор п.Б.Нимныр – 2 скважины;
- Локальные скважины 1 узла – 16 шт.;
- Насосная станция второго подъема-1 шт.; 
- Фильтровальная станция с блоком обеззараживания-1 шт.;
- Накопительные резервуары - 20шт.;
- Протяженность водоводов 130,282км;
1.2 Описание территории поселения не охваченной централизованными системами водоснабжения
В настоящее время к территории муниципального образования ''Город Алдан'', не охваченной централизованными системами водоснабжения, относится территория в северной, восточной, западной частях г. Алдан.
Территорией, не охваченной централизованной системой водоснабжения является, территория индивидуальной жилой застройки, складских помещений и гаражей на окраинах поселений.
Жилой фонд, не охваченный централизованным водоснабжением, обеспечивается за счет привозной воды автотранспортом.
1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения
В г. Алдан организовано 15 технологических зон централизованного холодного и горячего водоснабжения:
1. Охватывает территорию обеспечиваемую центральным водозабором состоящим из двадцати скважин. Вода подается в жилые дома, административные и производственные здания, котельные.
2. Охватывает территорию п. Солнечный обеспечиваемую водой от девяти скважин. Вода подается в жилые дома, административные и производственные здания, котельные.
3. От скважин №1 и №2. Вода подается на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.
4. От скважины №3018(Геолог). Вода подается на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.
5.От скважины № 3066(ТИР нижняя). Вода подается на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.
6. От скважины №10010 (АРЭМЗ).  Вода подается на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.
7. От скважины №3065(Шк.Интернат).  Вода подается на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.
8.От скважины №5ГР(ЯЦиК).  Вода подается на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.
9.От скважин №10024 (МРСУ нижняя) №3079 (МРСУ средняя) и №10024А (МРСУ верхняя).  Вода подается на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.
10. От скважины №3069 (ОКЭ-267).  Вода подается на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.
11. От скважин №АД-19(Совхоз нижняя) и №3ГС (Совхоз верхняя).  Вода подается на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.
12. От скважин №3082 (СМУ верхняя) и №3041(СМУ нижняя).  Вода подается на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.
13. От скважины №1 (Горгаз).  Вода подается на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.
14. От скважины №3050 (АТХ-1).  Вода подается на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.
15. От скважины №ШГ-75(ТУСМ).  Вода подается на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.
Горячее водоснабжение потребителям г. Алдан предоставляется в отопительный период от 12 теплоисточников-котельных  и 9 тепловых пунктов. К горячему водоснабжению подключены абоненты, имеющие централизованное отопление. Услуга горячего водоснабжения предоставляется по открытой и закрытой схеме.
1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения
Информация о результатах технического обследования централизованных систем водоснабжения в городе Алдан отсутствует. Описание существующего положения в сфере водопроводно-коммунального хозяйства произведено на основании документации, предоставленной заказчиком, приводится ниже.
1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Информация об источниках нецентрализованного технического водоснабжения в г. Алдан муниципального образования ''Город Алдан'' отсутствует. 
Схемой водоснабжения и водоотведения на расчетный срок предусматривается обеспечение централизованного водоснабжения г. Алдан муниципального образования ''Город Алдан''. Обеспечение питьевой водой г. Алдан рекомендуется базировать на использовании  подземных вод от скважинных водозаборов. 
Городской водозабор состоит:
1)Орто-Салинский групповой водозабор, состоящий из 22 скважин, из них 15 рабочих, 7 резервных. Над скважинами установлены павильоны, в которых имеется запорно-регулирующая арматура и системы  энергообеспечения насосных агрегатов. Вода со скважин поднимается погружными насосами ЭЦВ под давлением. Далее исходная вода проходит предварительную обработку путем фильтрования с дальнейшим обеззараживанием и затем уходит в распределительную сеть.
Таблица 1.1 – Состав водозаборных сооружений
	
	Наименование сооружения
	Количество и объем накопительных емкостей
	Наименование котельной,которая запитывается от водозабора

	1
	 Скважина №1006, с оборудованием: насос ЭЦВ 8-25-100, с объемом водопотребления 600 м.куб./сут
	2 шт – 2000м3
1 шт- 3000м3
	Центральная,
АРЭМЗ( ТП Квартальная, ТП Новинка, ТП АТХ-1, ТП АТХ-2, ТП Аэропорт, ТП База, ТП МРСУ), ИП Скоробогатова, ООО «Рубин», ЮЯЭС, АПП, АРП,Химчистка

	3
	Скважина 1004(8) с оборудованием: насос ЭЦВ 8-25-150, с объемом водопотребления 600 м.куб./сут
	
	

	4
	Скважина №204(9) с оборудованием: насос ЭЦВ 6-10-110,с объемом водопотребления 240 м.куб./сут
	
	

	5
	Скважина №10 с оборудованием: насос ЭЦВ 6-10-110,с объемом водопотребления 240 м.куб./сут
	
	

	6
	Скважина №10003(11) с оборудованием: насос ЭЦВ 10-65-150, с объемом водопотребления 1560 м.куб./сут
	
	

	7
	Скважина №10012(12) с оборудованием: насос ЭЦВ 8-16-140, с объемом водопотребления 384 м.куб./сут
	
	

	8
	Скважина №3070(13) с оборудованием: насос ЭЦВ 10-63-110, с объемом водопотребления 1512 м.куб./сут
	
	

	9
	Скважина №3071(14) с оборудованием: насос ЭЦВ 6-10-110,с объемом водопотребления 240 м.куб./сут
	
	

	10
	Скважина №3072(15) с оборудованием: насос ЭЦВ 6-10-110,с объемом водопотребления 240 м.куб./сут
	
	

	11
	Скважина №3078(16) с оборудованием: насос ЭЦВ 6-10-110,с объемом водопотребления 240 м.куб./сут
	
	

	12
13
	Скважина №3075(17) с оборудованием: насос ЭЦВ 8-40-140, с объемом водопотребления 960 м.куб./сут
Скважина №3085(18) с оборудованием: насос ЭЦВ 8-40-140, с объемом водопотребления 960 м.куб./сут
	
	

	13
	Скважина №3085(18) с оборудованием: насос ЭЦВ 8-40-140, с объемом водопотребления 960 м.куб./сут
	
	

	14
	Скважина №3101(19) с оборудованием: насос ЭЦВ 6-10-110,с объемом водопотребления 240 м.куб./сут
	
	

	15
	Скважина №20 с оборудованием: насос ЭЦВ 6-10-110,с объемом водопотребления 240 м.куб./сут
	
	

	16
	Здание насосной станции 
	
	

	17
	Фильтровальная станция с блоком обеззараживания
	
	



2) Водозаборный узел п.Солнечный
Водозабор состоит из 9 скважин. Над скважиной установлены павильоны, в которых имеется запорно-регулирующая арматура и системы энергообеспечения насосных агрегатов. Вода со скважин поднимается погружными насосами ЭЦВ под давлением. Далее исходная вода из скважин по системе труб поступает в водонапорную башню и затем уходит в распределительную сеть. Отсутствуют сооружения очистки и предварительной подготовки воды.
Таблица 1.2 – Состав водозаборных сооружений 
	
	Наименование сооружения
	Количество и объем накопительных емкостей
	Наименование котельной,которая запитывается от водозабора

	1
	 Скважина №3087, с оборудованием: насос ЭЦВ 6-10-110,с объемом водопотребления 240 м.куб./сут
	1шт– 75м3
	МК-155

	2
	Скважина №3097, с оборудованием насос ЭЦВ 6-10-110,с объемом водопотребления 240 м.куб./сут
	
	МК-155

	3
	Скважина №3096, с оборудованием: насос ЭЦВ 6-10-110,с объемом водопотребления 240 м.куб./сут
	
	МК-154

	4
	Скважина №3098, с оборудованием: насос ЭЦВ 6-10-110,с объемом водопотребления 240 м.куб./сут
	
	МК-155

	5
	Скважина №318, с оборудованием: насос ЭЦВ 8-25-100, с объемом водопотребления 600 м.куб./сут
	6шт по 75м3
	ОВЭ,СМП,МК-155,МК-154

	6
	Скважина №309, с оборудованием: насос ЭЦВ 6-10-110,с объемом водопотребления 240 м.куб./сут
	
	ОВЭ,СМП,МК-155,МК-154

	7
	Скважина №299,с оборудованием: насос ЭЦВ 8-25-100, с объемом водопотребления 600 м.куб./сут
	
	ОВЭ,СМП,МК-155,МК-154

	8
	Скважина №4, с оборудованием: насос ЭЦВ 8-25-100, с объемом водопотребления 600 м.куб./сут
	
	ОВЭ,СМП,МК-155,МК-154

	9
	Здание водонапорной башни
	
	



3) Локальные скважины 1 узла г.Алдан
Водозаборные локальные скважины (16шт.) 1 узла г.Алдан обеспечивают питьевой водой жилые дома, административные здания и предприятия, расположенные в центральной, северной и южной частях города. Вода из скважин при помощи насосов поступает в магистральные и распределительные сети. Отсутствуют сооружения очистки и предварительной подготовки воды.
	
	Наименование сооружения
	Количество и объем накопительных емкостей
	Наименование котельной,которая запитывается от водозабора

	1
	 Скважина №ШГ-75, с оборудованием: насос ЭЦВ 8-40-150, с объемом водопотребления 960 м.куб./сут
	
	

	2
	Скважина №1 (АДОК) с оборудованием: насос ЭЦВ 8-40-180, с объемом водопотребления 960 м.куб./сут
	1шт-50м3
	ЛПЦ

	3
	Скважина №АД-19 с оборудованием: насос ЭЦВ 6-10-185,с объемом водопотребления 240 м.куб./сут
	1шт – 1000м3
	Гараж совхоза

	4
	Скважина №3ГС с оборудованием: насос ЭЦВ 6-10-140, с объемом водопотребления 240 м.куб./сут
	
	

	5
	Скважина №3065 с оборудованием: насос ЭЦВ 6-10-140, с объемом водопотребления 240 м.куб./сут
	1 шт – 450м3
	АШИ

	6
	Скважина №5-ГР с оборудованием: насос ЭЦВ 10-63-110, с объемом водопотребления 1512 м.куб./сут
	3шт – 50м3
	ЯЦиК

	7
	Скважина №3018с оборудованием: насос ЭЦВ 6-10-110,с объемом водопотребления 240 м.куб./сут
	2 шт – 450м3
	ЦТП Геолог

	8
	Скважина №3066(ТИР) с оборудованием: насос ЭЦВ 10-63-110,с объемом водопотребления 1512 м.куб./сут
	1 шт – 4000м3
	АРМЗ

	9
	Скважина №10010 с оборудованием: насос ЭЦВ 8-25-140, с объемом водопотребления 600 м.куб./сут
	
	

	10
	Скважина №1(Горгаз) с оборудованием: насос ЭЦВ 8-25-140, с объемом водопотребления 600 м.куб./сут
	
	ТП Квартальная

	11
	Скважина №10024 с оборудованием: насос ЭЦВ 6-10-180, с объемом водопотребления 240 м.куб./сут
	1 шт – 450м3
	ЦТП МРСУ

	12
	Скважина №3079 с оборудованием: насос ЭЦВ 6-10-140, с объемом водопотребления 240 м.куб./сут
	
	

	13
	Скважина №3041 с оборудованием: насос ЭЦВ 6-10-235, с объемом водопотребления 240 м.куб./сут
	1 шт – 450м3
	ЦТП МРСУ

	14
	Скважина №3082 с оборудованием: насос ЭЦВ 6-10-140, с объемом водопотребления 240 м.куб./сут
	
	

	15
	Скважина №3069 с оборудованием: насос ЭЦВ 8-25-140, с объемом водопотребления 600 м.куб./сут
	
	ЦТП МРСУ

	16
	Скважина №3050 с оборудованием: насос ЭЦВ 6-10-140, с объемом водопотребления 240 м.куб./сут
	
	ЦТП АТХ-1



1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
В настоящее время сооружения предварительной подготовки воды в муниципальном образовании ''Город Алдан'' присутствуют только в системе водоснабжения от главного водозабора. Вода, поднимаемая из водозаборных скважин, проходит предварительную обработку путем фильтрования с дальнейшим обеззараживанием.
Вода, поднимаемая из индивидуальных скважин предварительную очистку и обеззараживание, не проходит. Анализы питьевой воды заказчиком не предоставлены.
Схемой водоснабжения и водоотведения предусматривается обеспечение централизованным водоснабжением г. Алдан муниципального образования ''Город Алдан'', в том числе реконструкция существующих очистных сооружений и оборудование индивидуальных скважин блоками УФО обеззараживания. 
Проектируемые очистные сооружения должны обеспечивать качество очистки добываемой воды по параметрам, проверяемым контролирующими органами. Периодический отбор проб и лабораторные исследования на соответствие качества очистки добываемой воды требованиям нормативной документации на микробиологические и органолептические показатели следует производить четыре раза в год; на неорганические, органические и радиологические показатели следует производить один раз в год.
Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям, приведенным в таблице 1.3.
Таблица 1.3 − Нормативы по микробиологическим и паразитологическим показателям
	Показатели
	Единица измерения
	Норматив

	Термолерантные колиформные бактерии
	Число бактерий в 100 мл
	Отсутствуют

	Общие колиформные бактерии
	Число бактерий в 100 мл
	Отсутствуют

	Общее микробное число
	Число, образующее колонии бактерий в 1 мл
	Не более 50

	Колифаги
	Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл
	Отсутствуют

	Споры сульфитредуцирующих клостридий
	Число спор в 20 мл
	Отсутствуют

	Цисты лямблий
	Число цист в 50 мл
	Отсутствуют


Качество питьевой воды определяется ее соответствием нормативам органолептических свойств воды, приведенных в таблице 1.4.
Таблица 1.4 − Нормативы органолептических свойств воды
	Показатели
	Единица измерения
	Норматив не более

	Запах
	балл
	2

	Привкус
	балл
	2

	Цветность
	градус
	20

	Мутность
• по формазину
• по коалину
	
мг/л
мг/л
	
2,6
1,5


Радиационная безопасность питьевой воды определяется ее соответствием нормативам по показателям альфа и бета активности, приведенным в таблице 1.5.
Таблица 1.5 − Нормативы по показателям альфа и бета активности
	Показатели
	Единица
измерения
	Нормативы
	Показатели
вредности

	Общая альфа-радиоактивность
	бк/л
	0,1
	радиац.

	Общая бета-радиоактивность
	бк/л
	1,0
	радиац.


Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по обобщенным показателям, приведенным в таблице 1.6.
Таблица 1.6 − Нормативы по обобщенным показателям
	Показатели
	Единица измерения
	Норматив не более

	Водородный показатель
	Единицы рН
	В пределах 6:9

	Общая минерализация (сухой остаток)
	Мг/л
	1000

	Жесткость общая
	Моль/л
	7,0

	Окисляемость перманганантная
	Мг/л
	5,0

	Нефтепродукты (суммарно)
	Мг/л
	0,1

	Поверхностно-активные вещества (ПАВ)
	Мг/л
	0,5

	Фенольный индекс
	Мг/л
	0,25


Безвредность питьевой воды по техническому составу определяется ее соответствием нормативам по содержанию вредных химических веществ, приведенных в таблице 1.7.
Таблица 1.7 − Нормативы по содержанию вредных химических веществ
	Показатели
	Единица
измерения
	Нормативы
	Класс опасн.

	Алюминий (Аl3+)
	мг/л
	0,5
	2

	Железо
	мг/л
	0,3
	3

	Кадмий (суммарн.)
	мг/л
	0,001
	2

	Медь (суммарн.)
	мг/л
	1,0
	3

	Нитраты
	мг/л
	45,0
	3

	Хром
	мг/л
	0,05
	3

	Цинк
	мг/л
	5,0
	3

	Барий (Ва2+)
	мг/л
	0,1
	2

	Мышьяк (суммарн.)
	мг/л
	0,05
	2

	Стронций
	мг/л
	7,0
	2

	Никель
	мг/л
	0,1
	3


Проведение анализов качества питьевой воды производится по методам согласно нормативной документации, приведенной в таблице 1.8.
Таблица 1.8 − Методы контроля качества питьевой воды
	Показатели
	Обоснование
	Метод контроля

	Запах
	ГОСТ 3351-74
	Органолептический

	Привкус
	ГОСТ 3351-74
	Органолептический

	Мутность
	ГОСТ 3351-74
	Фотометрический

	Цветность
	ГОСТ 3351-74
	Фотометрический

	Хлор остаточный
	ГОСТ 18190-72
	Иодометрический


В связи с необходимостью обеспечения питьевого качества воды при обеспечении централизованного водоснабжения после проведения исследований проб добываемой воды (проектируемого подземного скважного водозабора) схемой водоснабжения рекомендуется устройство модульных установок по очистке воды и обеззараживанию на базе фильтров «ФНВП» компании «ЭКОСЕРВИС» и обеззараживающего оборудования НПО «ЛИТ» на базе УФ-обеззараживания.
Фильтры напорные промывные «ФНПВ» предназначены для очистки природных вод с целью водоподготовки для питьевого и хозяйственного назначения. 
Фильтры обеспечивают требуемую эффективную фильтрацию и сорбцию из сточных и природных вод взвешенных веществ и растворенных загрязнений: нефтепродуктов, жиров, взвешенных веществ, органических соединений, ионов металлов и других подобных загрязнений, в зависимости от использованного фильтрующего материала в качестве фильтрующей загрузки. 
Технология ультрафиолетового обеззараживания воды, воздуха и поверхности основана на бактерицидном действии УФ излучения.
Ультрафиолетовое излучение − электромагнитное излучение, занимающее диапазон между рентгеновским и видимым излучением (диапазон длин волн от 100 до 400нм). Различают несколько участков спектра ультрафиолетового излучения, имеющих разное биологическое воздействие: УФ-A (315–400нм), УФ-B (280–315нм), УФ-C (200–280нм), вакуумный УФ (100–200нм). Из всего УФ диапазона участок УФ-С часто называют бактерицидным из-за его высокой обеззараживающей эффективности по отношению к бактериям и вирусам. Максимум бактерицидной чувствительности микроорганизмов приходится на длину волны 265нм. УФ излучение – это физический метод обеззараживания, основанный на фотохимических реакциях, которые приводят к необратимым повреждениям ДНК и РНК микроорганизмов. В результате микроорганизм теряет способность к размножению (инактивируется).
Основные преимущества УФ технологии: 
- низкие капитальные затраты, энергопотребление и эксплуатационные расходы;
- высокая эффективность обеззараживания в отношении широкого спектра микроорганизмов, в том числе устойчивых к хлорированию микроорганизмов, таких как вирусы и цисты простейших;
- отсутствие влияния на физико-химические и органолептические свойства воды и воздуха, не образуются побочные продукты, нет опасности передозировки;
УФ установки компактны и просты в эксплуатации, не требуют специальных мер безопасности.
Основными промышленно применяемыми источниками УФ излучения являются ртутные лампы высокого давления и ртутные лампы низкого давления, в том числе их новое поколение – амальгамные. Лампы высокого давления обладают высокой единичной мощностью (несколько кВт), но более низким КПД (9 - 12%) и меньшим ресурсом, чем лампы низкого давления (КПД 40%), единичная мощность которых составляет десятки и сотни ватт. УФ системы на амальгамных лампах чуть менее компактны, но гораздо более энергоэффективны, чем системы на лампах высокого давления. Поэтому требуемое количество УФ оборудования, а также тип и количество используемых в нем УФ ламп, зависит не только от требуемой дозы УФ облучения, расхода и физико-химических показателей качества обрабатываемой среды, но и от условий размещения и эксплуатации.
Стандартная комплектация установок НПО «ЛИТ» на базе УФ-обеззараживания:
- корпус установки УФ-обеззараживания;
- кварцевый чехол с уф-лампой;
- электрический шкаф;
- датчик интенсивности облучения.
[image: C:\Users\ALENA\Desktop\Кескил Сасыльсий наслег\princips_ru.jpg]Схема установки НПО «ЛИТ» на базе УФ-обеззараживания приведена на рисунке 1.2.
Рисунок 1.2 - Схема установки НПО «ЛИТ» на базе УФ-обеззараживания 
1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношения удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного уровня напора (давления)
В настоящее время централизованные системы водоснабжения МО «Город Алдан»  включают в себя станции первого подъема, располагающиеся вблизи водозаборных сооружений. 
При подборе насосного оборудования проектируемых насосных станций следует учитывать, что основным условием эффективной и надежной эксплуатации насосного оборудования является согласованная работа насоса в системе. Это условие выполняется в том случае, если рабочая точка, определяемая пересечением характеристики системы и насоса, находится в пределах рабочего диапазона насоса, то есть в области максимального КПД.
Среди основных причин неэффективной эксплуатации насосного оборудования можно выделить две основные:
- Переразмеривание насосов, то есть установка насосов с параметрами подачи и напора большими, чем требуется для обеспечения работы насосной системы;
- Регулирование режима работы насоса при помощи задвижек.
В таблице 1.9 представлены технические характеристики насосного оборудования г. Алдан.

Таблица 1.9 -  Технические данные по насосному оборудованию
	Наименование поселения
	Наименование ресурсоснабжающей организации
	Наименование водозабора
	№ нс/скв
	Тип насоса
	Марка насоса
	Напор, м
	Подача, м3/ч
	Обороты в мин
	Наличие системы ПЧ (преобразователь частоты)
	Проектная мощность электродвигателя, кВт

	1
	2
	 
	3
	4
	5
	6
	7
	11
	12
	14

	г.Алдан

	АФ ОАО «Теплоэнергосервис»
	Орто-Салинский групповой  

	
	
	насосная станция 1-го подъема 
	10006 (4)
	погружной
	ЭЦВ 8-25-100
	60
	25
	2900
	Нет
	11

	
	
	насосная станция 1-го подъема 
	10013 (5)
	погружной
	ЭЦВ 6-10-110
	110
	10
	2900
	Нет
	5,5

	
	
	насосная станция 1-го подъема 
	1004(8)
	погружной
	ЭЦВ 8-25-100
	100
	25
	2900
	Нет
	11

	
	
	насосная станция 1-го подъема
	204 (9)
	погружной
	ЭЦВ 6-10-110
	110
	10
	2900
	Нет
	5,5

	
	
	насосная станция 1-го подъема 
	10
	погружной
	ЭЦВ 6-10-185
	185
	10
	2900
	Нет
	8

	
	
	насосная станция 1-го подъема 
	10003 (11)
	погружной
	ЭЦВ 10-63-150
	150
	10
	2900
	Нет
	45

	
	
	насосная станция 1-го подъема
	10012 (12)
	погружной
	ЭЦВ 8-16-140
	140
	16
	2900
	Нет
	11

	
	
	насосная станция 1-го подъема
	3070(13)
	погружной
	ЭЦВ 10-63-110
	110
	63
	2900
	Нет
	32

	
	
	насосная станция 1-го подъема 
	3071 (14)
	погружной
	ЭЦВ 6-10-110
	110
	10
	2900
	Нет
	5,5

	
	
	насосная станция 1-го подъема 
	3072(15)
	погружной
	ЭЦВ 6-10-110
	110
	10
	2900
	Нет
	5,5

	
	
	насосная станция 1-го подъема
	3078(16)
	погружной
	ЭЦВ 6-10-110
	110
	10
	2900
	Нет
	5,5

	
	
	насосная станция 1-го подъема
	3075(17)
	погружной
	ЭЦВ 8-40-140
	140
	40
	2900
	Нет
	27

	
	
	насосная станция 1-го подъема
	3085 (18)
	погружной
	ЭЦВ 8-40-150
	150
	40
	2900
	Нет
	27

	
	
	насосная станция 1-го подъема
	3101(19)
	погружной
	ЭЦВ 6-10-110
	110
	10
	2900
	Нет
	5,5

	
	
	насосная станция 1-го подъема
	20
	погружной
	
	
	10
	
	
	

	
	
	п.Солнечный

	
	
	насосная станция 1-го подъема
	3087
	погружной
	ЭЦВ 6-10-180
	180
	10
	2900
	Нет
	8

	
	
	насосная станция 1-го подъема
	3097
	погружной
	ЭЦВ 6-10-230
	230
	10
	2900
	Нет
	11

	
	
	насосная станция 1-го подъема
	3096
	погружной
	ЭЦВ 6-10-230
	230
	10
	2900
	Нет
	11

	
	
	насосная станция 1-го подъема
	3098
	погружной
	ЭЦВ 6-10-230
	230
	10
	2900
	Нет
	11

	
	
	насосная станция 1-го подъема
	318
	погружной
	ЭЦВ 8-25-150
	150
	25
	2900
	Нет
	17

	
	
	насосная станция 1-го подъема
	309
	погружной
	ЭЦВ 6-10-140
	140
	10
	2900
	Нет
	6,3

	
	
	насосная станция 1-го подъема
	299
	погружной
	ЭЦВ 8-25-150
	150
	25
	2900
	Нет
	17

	
	
	насосная станция 1-го подъема
	4
	погружной
	    ЭЦВ 8-25-150
	150
	25
	2900
	Нет
	17

	
	
	Локальные скважины 1 узла г.Алдан

	
	
	насосная станция 1-го подъема
	3082 (СМУ верхняя)
	погружной
	ЭЦВ 6-10-180
	180
	10
	2900
	Нет
	8

	
	
	насосная станция 1-го подъема
	3041 (СМУ нижняя)
	погружной
	ЭЦВ 6-10-235
	235
	10
	2900
	Нет
	11

	
	
	насосная станция 1-го подъема
	10024 (МРСУ нижняя) 
	погружной
	ЭЦВ 6-10-180
	180
	10
	2900
	Нет
	8

	
	
	насосная станция 1-го подъема
	10024А (МРСУ верх)
	погружной
	ЭЦВ 6-10-180
	180
	10
	2900
	Нет
	8

	
	
	насосная станция 1-го подъема
	3079 (МРСУ средняя)
	погружной
	ЭЦВ 6-10-140
	140
	10
	2900
	Нет
	6.3

	
	
	насосная станция 1-го подъема
	3066 (ТИР нижняя)
	погружной
	ЭЦВ 10-63-110
	110
	63
	2900
	Нет
	32

	
	
	насосная станция 1-го подъема
	№1 (горгаз)
	погружной
	ЭЦВ 8-25-140
	140
	25
	2900
	Нет
	17

	
	
	насосная станция 1-го подъема
	Скважина № АДОК
	погружной
	ЭЦВ 8-40-180
	180
	40
	2900
	Нет
	32

	
	
	насосная станция 1-го подъема
	3050 (АТХ-1)
	погружной
	ЭЦВ 6-10-140
	140
	10
	2900
	Нет
	6.3

	
	
	насосная станция 1-го подъема
	3069 (ОКЭ-267)
	погружной
	ЭЦВ 8-25-150
	150
	25
	2900
	Нет
	17

	
	
	насосная станция 1-го подъема
	ШГ-75 (ТУСМ)
	погружной
	ЭЦВ 8-40-150
	150
	40
	2900
	Нет
	27

	
	
	насосная станция 1-го подъема
	АД-19 (Совхоз нижняя)
	погружной
	ЭЦВ 6-10-185
	185
	10
	2900
	Нет
	8

	
	
	насосная станция 1-го подъема
	3-ГС (Совхоз верхняя)
	погружной
	ЭЦВ 6-10-140
	140
	10
	2900
	Нет
	6.3

	
	
	насосная станция 1-го подъема
	5ГР (ЯЦиК)
	погружной
	ЭЦВ 6-10-140
	140
	10
	2900
	Нет
	6.3

	
	
	насосная станция 1-го подъема
	10010 (АРЭМЗ)
	погружной
	ЭЦВ 8-25-140
	140
	25
	2900
	Нет
	17

	
	
	насосная станция 1-го подъема
	3018 (геолог)
	погружной
	ЭЦВ 6-10-140
	140
	10
	2900
	Нет
	6.3

	
	
	насосная станция 1-го подъема
	3065 (Шк. Интернат)
	погружной
	ЭЦВ 6-10-140
	140
	10
	2900
	Нет
	6.3




Для увеличения эффективности работы насосных станций рекомендуется использовать современные насосные агрегаты с более низким потреблением электрической энергии и возможностью управления с помощью частотных преобразователей.
Основным условием эффективной и надежной эксплуатации насосного оборудования является согласованная работа насоса в системе. Это условие выполняется в том случае, если рабочая точка, определяемая пересечением характеристики системы и насоса, находится в пределах рабочего диапазона насоса, т.е. в области максимального КПД.
Среди основных причин неэффективной эксплуатации насосного оборудования можно выделить две основные:
- Переразмеривание насосов, то есть установка насосов с параметрами подачи и напора большими, чем требуется для обеспечения работы насосной системы;
- Регулирование режима работы насоса при помощи задвижек.
Для оптимизации энергопотребления существует множество способов, основные из которых приведены в таблице 1.8.
Таблица 1.8− Методы снижения энергопотребления насосных систем
	Методы снижения энергопотребления насосных систем
	Снижение 
энергопотребления

	Замена регулирования подачи задвижкой на регулирование частотой вращения
	10 - 60%

	Снижение частоты вращения насосов, при неизменных параметрах сети
	5 - 40%

	Регулирование путем изменения количества параллельно работающих насосов.
	10 - 30%

	Подрезка рабочего колеса
	до 20%, в среднем 10%

	Использование дополнительных резервуаров для работы во время пиковых нагрузок
	10 - 20%

	Замена электродвигателей на более эффективные
	1 - 3%

	Замена насосов на более эффективные
	1 - 2%


Эффективность того или иного способа регулирования во многом определяется характеристикой системы и графиком ее изменения во времени. В каждом случае необходимо принимать решение в зависимости от конкретных особенностей условий эксплуатации.
Задачи снижения энергопотребления насосного оборудования решаются, прежде всего, путем обеспечения согласованной работы насоса и системы. Проблема избыточного энергопотребления насосных систем, находящихся в эксплуатации, может быть успешно решена за счет модернизации, направленной на обеспечение этого требования.
В свою очередь, любые мероприятия по модернизации должны опираться на достоверные данные о работе насосного оборудования и характеристиках системы. В каждом случае необходимо рассматривать несколько вариантов, а в качестве инструмента по выбору оптимального варианта использовать метод оценки стоимости жизненного цикла насосного оборудования.
Таблица 1.9 − Причины повышенного энергопотребления и меры по его снижению
	Причины высокого энергопотребления
	Рекомендуемые мероприятия по снижению энергопотребления
	Ориентировочный срок окупаемости мероприятий

	Наличие в системах периодического действия насосов, работающих в постоянном режиме независимо от потребностей системы, технологического процесса и т.п.
	- Определение необходимости в постоянной работе насосов.
- Включение и выключение насоса в ручном или автоматическом режиме только в промежутки времени.
	От нескольких дней до нескольких месяцев

	Системы с меняющейся во времени величиной требуемого расхода
	- Использование привода с регулируемой частотой вращения для систем с преимущественными потерями на трение
- Применение насосных станций с двумя и более параллельно установленными насосами для систем с преимущественно статической составляющей характеристики.
	Месяцы, годы

	Переразмеривание насоса
	- Подрезка рабочего колеса.
- Замена рабочего колеса.
- Применение электродвигателей с меньшей частотой вращения.
- Замена насоса на насос меньшего типоразмера.
	Недели - годы

	Износ основных элементов насоса
	- Ремонт и замена элементов насоса в случае снижения его рабочих параметров.
	Недели

	Засорение и коррозия труб
	- Очистка труб
- Применение фильтров, сепараторов и подобной арматуры для предотвращения засорения.
- Замена трубопроводов на трубы из современных полимерных материалов, трубы с защитным покрытием
	Недели, месяцы

	Большие затраты на ремонт (замена торцовых уплотнений, подшипников) 
- Работа насоса за пределами рабочей зоны, (переразмеривание насоса)
	- Подрезка рабочего колеса.
- Применение электродвигателей с меньшей частотой вращения или редукторов в тех случаях, когда параметры насоса значительно превосходят потребности системы.
- Замена насоса на насос меньшего типоразмера.
	Недели-годы

	Работа нескольких насосов, установленных параллельно в постоянном режиме
	- Установка системы управления или наладка существующей
	Недели


1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
Водопроводные сети МО «Город Алдан» проложены в надземном и подземном исполнении. 
Водопроводная сеть МО «Город Алдан»  представлена кольцевой системой с тупиковыми участками, общая протяженность сетей водоснабжения составляет 130,282км. Износ существующей водопроводной сети по состоянию на 2017 год составляет более 70%, требуется реконструкция с заменой изношенных участков сети.
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Таблица 1.10 – Характеристика сетей водоснабжения 
	Производственные
подразделения
теплоэнергетическ.хоз-ва (участок, цех)
 
	Участки водопроводных
сетей 
(адресная принадлежность)
 
 
	Характеристика
трубопровода
(магистрал.сети хол.
водоснабжения)
	Трубопроводы
	Способ 
прокладки
(подземн.
надземн)
 
	Год ввода
в эксплуат
 

	
	
	
	Условный
диаметр
мм
	протяжен
км.
	
	

	1
	2
	3
	6
	7
	8
	10

	
	ВСЕГО:
  в том числе водоводы:
Сети
	
	
	130,282
43,139
87,143
	
	

	
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 

	Котельные АФ ОАО "ТЭС"
	 
	
	107,088
	 
	 

	ТП  Аэропорт
	 
	 
	
	5,286
	 
	 

	 
	Водовод от узла №2 до ТП Аэропорт
	магистральный
	159
	0,386
	 
	 

	 
	Итого
	 
	
	0,386
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	108
	1,346
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	76
	0,728
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	57
	1,911
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	32
	0,753
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	25
	0,162
	 
	 

	 
	Сети
	 
	
	4,9
	 
	 

	ТП Квартальная
	 
	 
	
	11,711
	 
	 

	 
	Водовод от колодца  до ТП Квартальная
	магистральный
	159
	0,035
	 
	 

	 
	Водовод от скважины Горгаз до ТП
	магистральный
	159
	0,48
	 
	 

	 
	Итого
	 
	
	0,515
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	89
	0,748
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	133
	1,59
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	108
	1,461
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	89
	1,984
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	76
	0,994
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	57
	2,119
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	48
	0,305
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	32
	1,57
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	25
	0,425
	 
	 

	 
	Сети
	 
	
	11,196
	 
	 

	Котельная  ЛПЦ
	 
	 
	
	2,469
	 
	 

	 
	Водовод от скважины до кот. ЛПЦ
	магистральный
	108
	0,612
	 
	 

	 
	Итого
	 
	
	0,612
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	57
	0,705
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	48
	0,549
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	25
	0,603
	 
	 

	 
	Сети
	 
	
	1,857
	 
	 

	ТП  МРСУ
	 
	 
	
	8,263
	 
	 

	 
	Водовод от ТП АТХ-1 до ТП МРСУ
	магистральный
	159
	0,645
	 
	 

	 
	Водовод от скважины (№3082) до емкости (450мз)
	магистральный
	76
	0,012
	 
	 

	 
	Воовод от скважины (№3041) до емкости (450мз)
	магистральный
	76
	0,146
	 
	 

	 
	Водовод от емкости (450мз) до ул.Золотарева
	магистральный
	76
	0,173
	 
	 

	 
	Водовод от емкости (450мз) до  ТП МРСУ
	магистральный
	108
	0,576
	 
	 

	 
	Воовод от скважины (№3069) до водовода по пер.Якутский
	магистральный
	76
	0,216
	 
	 

	 
	Водовод от скважины (№3079) до емкости (450мз)
	магистральный
	57
	0,003
	 
	 

	 
	Водовод от скважины (№10024А) до емкости (450мз)
	магистральный
	57
	0,005
	 
	 

	 
	Водовод от скважины (№10024) до емкости (450мз)
	магистральный
	57
	0,047
	 
	 

	 
	Водовод от емкости (450мз) до  ТПМРСУ
	магистральный
	89
	0,283
	 
	 

	 
	Водовод от ТП МРСУ до емкости (450мз)
	магистральный
	89
	0,277
	 
	 

	 
	Итого
	 
	
	2,383
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	108
	0,442
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	76
	2,198
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	57
	1,377
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	32
	0,832
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	25
	1,031
	 
	 

	 
	Сети
	 
	
	5,88
	 
	 

	ТП АТХ-1
	 
	 
	
	11,991
	 
	 

	 
	Централный водовод от узла №2 до ТП АТХ-1
	магистральный
	219
	3,647
	 
	 

	 
	Централный водовод от колодца до ТП АТХ-1
	магистральный
	219
	1,226
	 
	 

	 
	Итого
	 
	
	4,873
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	108
	1,308
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	89
	0,820
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	76
	0,708
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	57
	0,701
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	48
	1,736
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	32
	0,942
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	25
	0,904
	 
	 

	 
	Сети
	 
	
	7,1175
	 
	 

	Котельная ЯЦИК
	 
	 
	
	1,505
	 
	 

	 
	Водовод от скважины №5 ГР  до емкостей
	магистральный
	108
	0,04
	 
	 

	 
	Водовод от емкостей  до кот. ЯЦИК
	магистральный
	108
	0,385
	 
	 

	 
	Итого
	 
	
	0,425
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	57
	1,08
	 
	 

	 
	Сети
	 
	
	и
	 
	 

	ТП АТХ-2
	 
	 
	
	9,380
	 
	 

	 
	Водовод от центрального водовода до  ТП АТХ-2
	магистральный
	108
	0,185
	 
	 

	 
	Водовод от центрального водовода до  распредузла ТУСМ
	магистральный
	108
	1,092
	 
	 

	 
	Итого
	 
	
	1,277
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	108
	1,662
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	89
	0,058
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	76
	1,026
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	57
	0,878
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	48
	0,942
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	32
	2,108
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	25
	1,429
	 
	 

	 
	Сети
	 
	
	8,1025
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	ТП База
	 
	 
	
	4,982
	 
	 

	 
	Водовод от ТП База до центрального водовода
	магистральный
	159
	0,04
	 
	 

	 
	Итого
	 
	
	0,04
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	76
	0,955
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	57
	1,912
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	48
	0,886
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	32
	0,541
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	25
	0,649
	 
	 

	 
	Сети
	 
	
	4,942
	 
	 

	ТП Гараж совхоза
	 
	 
	
	11,232
	 
	 

	 
	Водовод от скважины №АД-19  до емкости (1000 мз)
	магистральный
	108
	1,410
	 
	 

	 
	Водовод от скважины №3 ГС  до емкости (1000 мз)
	магистральный
	76
	1,470
	 
	 

	 
	Водовод от емкости (1000 мз) до кот. Гараж совхоза
	магистральный
	76
	0,050
	 
	 

	 
	Итого
	 
	
	2,930
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	108
	2,743
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	76
	2,173
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	57
	1,263
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	48
	1,086
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	32
	0,629
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	25
	0,408
	 
	 

	 
	Сети
	 
	
	8,30229
	 
	 

	Котельная АШИ
	 
	 
	
	3,168
	 
	 

	 
	Водовод от скважины №3065 до врезки в тепловую сеть
	магистральный
	89
	0,01
	 
	 

	 
	Водовод от емкости (450 мз) до кот. АШИ
	магистральный
	89
	0,301
	 
	 

	 
	Итого
	 
	
	0,311
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	108
	0,3
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	76
	0,76
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	57
	0,616
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	48
	0,94
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	32
	0,228
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	25
	0,013
	 
	 

	 
	Сети
	 
	
	2,857
	 
	 

	Котельная АРМЗ
	 
	 
	
	3,060
	 
	 

	 
	Водовод от скважины №10010Р (АРМЗ) до емкости (4000 мз)
	магистральный
	108
	0,022
	 
	 

	 
	Водовод от емкости (4000 мз) до бойлерной
	магистральный
	159
	0,411
	 
	 

	 
	Водовод от скважины ТИР-2  до емкости (4000 мз)
	магистральный
	108
	0,936
	 
	 

	 
	Водовод от скважины ТИР-1  до емкости (4000 мз)
	магистральный
	108
	0,936
	 
	 

	 
	Водовод от АТХ-2 до котельной АРЭМЗ
	магистральный
	159
	0,581
	 
	 

	 
	Водовод от центрального водовода до кот.Школа №1
	магистральный
	108
	0,174
	 
	 

	 
	Итого
	 
	
	3,060
	 
	 

	ТП Бойлерная АРЭМЗ
	 
	 
	
	12,653
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	159
	0,218
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	133
	0,302
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	108
	3,891
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	89
	1,733
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	76
	2,548
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	57
	1,685
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	48
	0,810
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	25
	0,701
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	48
	0,294
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	25
	0,471
	 
	 

	 
	Сети
	 
	
	12,653
	 
	 

	в т.ч. ЦТП "Геолог"
	 
	 
	
	2,806
	 
	 

	 
	Водовод от скважины №3018  до емкостей (450 мз - 2 шт.)
	магистральный
	108
	0,047
	 
	 

	 
	Водовод от емкостей (450 мз - 2 шт.) до ЦТП "Геолог"
	магистральный
	108
	0,396
	 
	 

	 
	Итого
	 
	
	0,443
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	108
	0,391
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	89
	0,233
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	76
	0,548
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	57
	0,681
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	48
	0,510
	 
	 

	 
	Сети
	 
	
	2,363
	 
	 

	ТП Новинка
	 
	 
	
	1,88
	 
	 

	 
	Водовод от котельной Новинка до центрального водовода
	магистральный
	108
	0,069
	 
	 

	 
	Итого
	 
	
	0,069
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	57
	0,919
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	40
	0,421
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	32
	0,471
	 
	 

	 
	Сети
	 
	
	1,811
	 
	 

	Водоводы к сторонним котельным 
	 
	
	1,811
	 
	 

	Котельная ЮЯЭС
	 
	 
	
	0,426
	 
	 

	 
	Водовод от котельной ЮЯЭС  до центрального водовода
	магистральный
	108
	0,426
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	Котельная АРП
	 
	 
	
	0,574
	 
	 

	 
	Водовод от котельной АРП до центрального водовода
	магистральный
	159
	0,574
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	Котельная Химчистка
	 
	 
	
	0,01
	 
	 

	 
	Водовод от котельной Химчистка до центрального водовода
	магистральный
	108
	0,01
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	Котельная АПП
	 
	 
	
	0,053
	 
	 

	 
	Водовод от котельной АПП до центрального водовода
	магистральный
	108
	0,053
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	Котельная Продснаб
	 
	 
	
	0,115
	 
	 

	 
	Водовод от котельной Продснаб до центрального водовода
	магистральный
	109
	0,115
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	Котельная Кэскил
	 
	 
	
	0,633
	 
	 

	 
	Водовод от котельной Кэскил до центрального водовода
	магистральный
	108
	0,633
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	Центральный водовод
	 
	 
	
	16,703
	 
	 

	Центральный водовод
	 
	 
	
	16,703
	 
	 

	 
	Центральный водовод от узла №1 до емкостей (2000мз - 2 шт.)
	магистральный
	325
	8,972
	 
	 

	 
	Центральный водовод от емкостей до узла №2
	магистральный
	325
	0,042
	 
	 

	 
	Центральный водовод от узла №2  Кольцо
	магистральный
	219
	5,558
	 
	 

	 
	Водовод отскважины СИГ-75 (ТУСМ) до центрального водовода
	магистральный
	108
	0,082
	 
	 

	 
	Водовод от скважины №3050 до центрального водовода
	магистральный
	108
	0,003
	 
	 

	 
	Узел 2 - котельная Центральная
	магистральный
	300
	2,046
	 
	2008

	мкр Солнечный
	 
	 
	
	21,383
	 
	 

	Котельная МК-155
	 
	 
	
	2,763
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	133
	1,306
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	89
	1,212
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	57
	0,245
	 
	 

	 
	Сети
	
	
	2,763
	 
	 

	Котельная МК-154
	 
	
	
	5,132
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	133
	1,103
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	108
	1,206
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	89
	0,425
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	76
	0,551
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	57
	0,427
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	40
	0,637
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	32
	0,438
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	25
	0,345
	 
	 

	 
	Сети
	
	
	5,132
	 
	 

	Котельная СМП-574
	 
	
	
	4,194
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	108
	1,25
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	89
	1,42
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	57
	0,914
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	32
	0,61
	 
	 

	 
	Сети
	
	
	4,194
	 
	 

	Котельная ОВЭ
	 
	
	
	1,993
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	159
	0,677
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	108
	0,34
	 
	 

	 
	 
	сети хвс
	89
	0,976
	 
	 

	 
	Сети
	
	
	1,993
	 
	 

	Водоводы
	 
	
	
	7,301
	 
	 

	 
	Скважины МК-154-кот.МК-154
	магистральный
	114
	0,687
	 
	 

	 
	Колодец-кот.СМП-574
	магистральный
	159
	1,115
	 
	 

	 
	Кот.154-ёмкость ОВЭ
	магистральный
	125
	0,765
	 
	 

	 
	Ёмкости ОВЭ-кот. ОВЭ
	магистральный
	114
	0,441
	 
	 

	 
	Скважины МК-155-кот.МК-155
	магистральный
	114
	1,895
	 
	 

	 
	Скважины СМП (318,299, 309, 4) -насосная СМП
	магистральный
	108
	0,983
	 
	1994

	 
	Насосная СМП-расширитель ОВЭ
	магистральный
	159
	1,172
	 
	1987

	 
	Насосная Ортосалинского водозабора-насосная СМП
	магистральный
	219
	0,243
	 
	2004

	 
	Итого
	
	 
	7,301
	 
	 



Схемой водоснабжения и водоотведения предусматривается обеспечение централизованного водоснабжения г. Алдан муниципального образования ''Город Алдан'', в том числе строительство водопроводной сети для объектов не подключенных к централизованной системе водоснабжения. Рекомендуется применение совместной прокладки с тепловой сетью при  использовании стальных трубопроводов, в остальных случаях использовать трубопроводы  типа Изопрофлекс-Арктик-Комфорт с греющим кабелем при диаметре 25-50 мм и Изопрофлекс-Арктик-У с каналом для греющего кабеля при диаметре 63-110мм фирмы «Газтрубпласт».
Необходимо производство технического обследования существующих водопроводных сетей в 2019 году согласно ФЗ №416 от 7.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведении» обязательное техническое обследование проводится не реже чем один раз в пять лет (один раз в течение долгосрочного периода регулирования). Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, холодное водоснабжение обязана проводить техническое обследование при разработке плана мероприятий по приведению качества питьевой воды, горячей воды в соответствие с установленными требованиями.
Техническое обследование производится с целью определения технических характеристик водопроводных сетей, в том числе уровня потерь, энергетической эффективности этих станций, оптимальности топологии и степени резервирования мощности.
После производства технического обследования произвести необходимые работы для восстановления работоспособного состояния водопроводных сетей, при необходимости осуществить замену изношенных водопроводов. 

1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении городских поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
По состоянию на 2017 год в муниципальном образовании ''Город Алдан'' существуют следующие технические и технологические проблемы:
- Износ водопроводных сетей и сооружений (водопроводных) составляет 70%;
- наличие потерь в системе водоснабжения;
- отсутствие водоснабжения в ряде районов частной жилой застройки;
        - насосное оборудование не оснащено элементами автоматизации, направленными на автоматическое включение и отключение, а также возможность управления при помощи ЧРП (частотно-регулируемый привод).
Информация об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, отсутствует.
1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающих технологические особенности указанной системы
В настоящее время в муниципальном образовании ''Город Алдан'' централизованные системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения применяются от девяти тепловых пунктов. 
В г.Алдан система горячего водоснабжения присоединена через водоводяные подогреватели, установленные на Центральной котельной, к закрытой системе теплоснабжения. Трубопроводы ГВС проложены совместно с трубопроводами теплоснабжения в подземных железобетонных непроходных каналах и частично надземно. Изоляция трубопроводов выполнена из плит минераловатных и частично в ППУ изоляции.
В системах горячего водоснабжения химводоподготовка и диаэрация не производятся.

К расчетному сроку схемы водоснабжения и водоотведения предполагается полное обеспечение теплоснабжением и горячим водоснабжением г. Алдан. 
Схемой водоснабжения и водоотведения предлагается обеспечение нужд котельных водой питьевого качества, для обеспечения горячего водоснабжения жилых, административных и общественных зданий и сооружений г. Алдан муниципального образования ''Город Алдан''.
С целью улучшения качества предоставления коммунальных услуг потребителям, а именно предоставления горячего водоснабжения в летний период администрация муниципального образования «Город Алдан» ведет работу с Министерством ЖКХ и Э РС(Я) по включению в программу подключения электрических бойлеров на тепловых пунктах или строительство модульной котельной на территории Центральной котельной.
1.4.7 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
Территория муниципального образования ''Город Алдан'' относится к территории распространения вечномерзлых грунтов. При разработке проектной документации на строительство водопроводной сети водоснабжения должны предусматриваться мероприятия по защите труб от замерзания.
При разработке проектной документации на строительство водопроводной сети водоснабжения должны предусматриваться мероприятия по защите труб от замерзания.
Для предупреждения замерзания водопроводных труб необходимо: 
- обеспечивать непрерывное движение воды в трубопроводах; 
- принимать время остановки водопровода для ликвидации повреждении или аварии не более определенного теплотехническим расчетом; 
- снижать до минимума тепловые потери трубопроводов; 
- предусматривать подогрев воды или трубопроводов; 
- обеспечивать контроль за гидравлическими и тепловыми режимами водопровода; применять оборудование, устойчивое против замерзания; 
-предусматривать оборудование водоводов системой автоматической защиты от замерзания.
Для предотвращения остановки движения воды в водоводах необходимо предусматривать:
- снижение тепловых потерь трубопроводов при надземной прокладке следует обеспечивать за счет: покрытия трубопроводов кольцевой теплоизоляцией;  
- прокладки трубопроводов у поверхности земли в слое снежного покрова; 
- принятия оптимальной величины скорости движения воды в трубопроводе; 
- исключения или сведения до минимума участков без тепловой изоляции с повышенными теплопотерями (фланцы, арматура, сальниковые компенсаторы, крепление трубопровода).
В соответствии с требованиями глав СН 510-78 «Инструкция по проектированию сетей водоснабжения и канализации для районов распространения вечномерзлых грунтов» для водоводов и сетей водопровода необходимо применять стальные и пластмассовые трубы, чугунные трубы допускается применять при подземной прокладке в проходных каналах. Для предотвращения замерзания воды в трубопроводах водоснабжения, предлагается прокладка сети водоснабжения спутником к сети теплоснабжения. В случаях, где отсутствует возможность применения прокладки сети водоснабжения спутником к сети теплоснабжения, предлагается использовать трубопроводы типа Изопрофлекс-Арктик-Комфорт с греющим кабелем.
1.4.8 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежности этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)
Централизованное горячее и холодное водоснабжение обеспечивается ресурсоснабжающей организацией АФ ОАО «Теплоэнергосервис». Все существующие объекты и сооружения системы водоснабжения принадлежат на праве собственности администрации муниципального образования ''Город Алдан''.


РАЗДЕЛ 2 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
По состоянию на 2017 год в муниципальном образовании ''Город Алдан''  имеются утвержденные муниципальные программы:
1. Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Алданский район»на период с 2013 года по 2024год».
2. Государственная программа республики саха (якутия) "энергоэффективная экономика на 2012 - 2019 годы и на период до 2020 года"
3. Обеспечение качественным жильем на 2012-2019 годы.
Схемой водоснабжения и водоотведения предусматривается централизованное водоснабжение г. Алдан, в том числе строительство водозаборных и очистных сооружений, кольцевых водопроводных сетей с пожарными гидрантами.
В основе разработанных и утверждённых инвестиционных программ на долгосрочный период схемой водоснабжения и водоотведения рекомендуется придерживаться следующих направлений развития коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения:
- обеспечение централизованным водоснабжением питьевого качества населения, бюджетных и производственных организаций, и прочих потребителей; 
- проектирование и строительство скважного водозабора с оснащением насосного оборудования элементами автоматического включения и отключения по датчику уровня теплоизолированных водонапорных башен;
- проектирование и строительство станций очистки и обеззараживания добываемой воды до нормативных показателей качества питьевой воды;
- проектирование и строительство кольцевой сети водоснабжения.
В результате реализации предложений схемы водоснабжения и водоотведения ожидается достижение следующих целевых показателей:
- повышение благообеспеченности населения;
- обеспечение качества и надежности предоставления централизованного водоснабжения;
- обеспечение энергоэффективности работы систем водоснабжения;
- улучшение экологической обстановки. 
2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений
По состоянию на 2017 год в муниципальном образовании ''Город Алдан'' отсутствуют утвержденные проекты объектов нового строительства. Схемой водоснабжения и водоотведения предусматривается обеспечение теплоснабжением 100% жилых, общественных и административных зданий и сооружений.
 Схемой водоснабжения предлагается обеспечение: 
- бесперебойного централизованного водоснабжения;
- расчетного водопотребления при условии обеспечения централизованного холодного водоснабжения и водоотведения;
- нормативного качества питьевой воды.
Схемой водоснабжения и водоотведения, на основании имеющихся данных, предлагаются следующие сценарии развития централизованных систем водоснабжения:
1) Обеспечение централизованным водоснабжением 100% жилого фонда, бюджетных и производственных организаций, и прочих потребителей г. Алдан муниципального образования ''Город Алдан'' с круглогодичным режимом работы. В качестве водозаборного сооружения предполагается использование существующего подземного скважного водозабора на базе насосов марки ЭЦВ или аналога. Для обеспечения питьевого качества воды предполагается устройство модульных установок по очистке воды на базе фильтров «ФНВП» компании «ЭКОСЕРВИС» и обеззараживания оборудование НПО «ЛИТ» на базе УФ-обеззараживания на водозаборных сооружениях где данный вид очистки отсутствует. После очистки вода поступает в резервуары чистой воды. Транспортировку предполагается обеспечивать кольцевой сетью водоснабжения спутником с тепловой сетью, в иных случаях из трубопроводов типа Изопрофлекс-Арктик-Комфорт с греющим кабелем при диаметре 25-50 мм и Изопрофлекс-Арктик-У с каналом для греющего кабеля при диаметре 63-110мм фирмы «Газтрубпласт»;


РАЗДЕЛ 3 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке
Общий баланс водопользования технической воды за теплый период 2017 года потребителями г. Алдан муниципального образования ''Город Алдан'' приведен в таблице 3.1 и отображен на рисунке 3.1. Потребителем централизованного технического холодного водоснабжения являются приусадебные участки жилых, административных и общественных сооружений. Данные о величине потерь и потребление на собственные нужды отсутствуют, приняты нормативно в размере 10% и 10% соответственно.
Таблица 3.1 − Баланс подачи воды  АФ «Теплоэнергосервис» в МО «Город Алдан», тыс. м3/год
	Подъем воды
	На собственные нужды
	Отпущено в сеть
	Потери

	1 639, 987
	-
	1 639, 987
	163, 998




Рисунок 3.1 − Баланс АФ «Теплоэнергосервис» в МО «Город Алдан»


3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Таблица 3.2 – Территориальный баланс подачи МО «Город Алдан», тыс. м3/год
	Наименование
	Объем, тыс. м3/год

	г.Алдан
	1622,16

	п.Б.Нимныр
	16,93




Рисунок 3.2 − Территориальный баланс подачи МО «Город Алдан»

3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений
Структурный баланс реализации холодной и горячей воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, бюджетные организации и другие потребители г. Алдан муниципального образования ''Город Алдан'' за 2017 год предоставлен в таблице 3.5. 
Таблица 3.3- Структурный баланс АФ «Теплоэнергосервис» в г.Алдан, тыс. м3/год

	Производство (наименование источника)
	Водопотребление, в том числе, м3/сут, тыс. м3/год

	
	Всего
	Население
	Бюджетные потребители
	Прочие потребители
	Производственные нужды

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Водозаборные сооружения г.Алдан
	4444,27

1622,98
	3581,7

1307,32
	317,42

115,85
	545,15

198,98
	-

-




Рисунок 3.3 – Структурный баланс водоснабжения АФ «Теплоэнергосервис» в г.Алдан
Таблица 3.4- Структурный баланс АФ «Теплоэнергосервис» в п.Б.Нимныр, тыс. м3/год 
	Производство (наименование источника)
	Водопотребление, в том числе, м3/сут, тыс. м3/год

	
	Всего
	Население
	Бюджетные потребители
	Прочие потребители
	Производственные нужды

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Водозаборные сооружения п.Б.Нимныр
	46,37

16,93
	44,48

16,24
	0,49

0,179
	1,4

0,512
	-

-




Рисунок 3.4- Структурный баланс АФ «Теплоэнергосервис» в п.Б.Нимныр, тыс. м3/год 
3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
Фактический объем потребления воды населением в муниципальном образовании «Город Алдан» составляет 1639,987 тыс. м3/год (4493,12 м3/сут). 
3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
В настоящее время в муниципальном образовании ''Город Алдан'' приборы коммерческого учета установлены частично. При обеспечении централизованным водоснабжением горячей и питьевой водой населения, промышленных, общественных и административных зданий и сооружений следует основываться на требованиях ФЗ №416. 
Подключение абонентов к централизованной системе горячего водоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения без оборудования узла учета приборами учета воды не допускается согласно п. 6 ст. 20 ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении». 
Согласно приятой муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  в жилищном фонде МО "Город Алдан" Алданского района Республики Саха (Якутия) на 2017 год. Приборы учета планировалось установить у абонентов согласно таблицы 3.5
Таблица 3.5 Перечень абонентов с планируемыми приборами учета холодного и горячего водоснабжения.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед.изм.
	Натуральный показатель

	
	
	
	План
	Факт

	
	Установка (монтаж) общедомовых приборов учета холодного водоснабжения
	ед.
	32
	

	1
	ул.Достовалова дом № 8
	ед.
	1
	

	2
	ул. Октябрьская, дом № 6
	ед.
	1
	

	3
	ул. Октябрьская, дом № 7
	ед.
	1
	

	4
	ул. Октябрьская, дом № 12
	ед.
	1
	

	5
	ул. Октябрьская, дом № 19
	ед.
	1
	

	6
	ул. Пролетарская, дом № 10
	ед.
	1
	

	7
	ул. Пролетарская, дом № 12
	ед.
	1
	

	8
	ул. Пролетарская, дом № 17
	ед.
	1
	

	9
	ул.1 квартал дом № 1 "а"
	ед.
	1
	

	10
	ул.1 квартал, дом № 1
	ед.
	1
	

	11
	ул.1 квартал, дом № 2
	ед.
	1
	

	12
	ул.1 квартал, дом № 3
	ед.
	1
	

	13
	ул.1 квартал, дом № 4
	ед.
	1
	

	14
	ул.1 квартал, дом № 5
	ед.
	1
	

	15
	ул.1 квартал, дом № 6
	ед.
	1
	

	16
	ул.1 квартал, дом № 7
	ед.
	1
	

	17
	ул.Мегино - Кангалахская дом № 3
	ед.
	1
	

	18
	ул.Мегино - Кангалахская дом № 6
	ед.
	1
	

	19
	ул.Слепнева, дом №39
	ед.
	1
	

	20
	ул.Семенова, дом № 1 "а"
	ед.
	1
	

	21
	ул.Семенова, дом № 1 "г"
	ед.
	1
	

	22
	ул.Семенова, дом № 9
	ед.
	1
	

	23
	ул.Ленина дом № 45
	ед.
	1
	

	24
	ул.Ленина дом №47
	ед.
	1
	

	25
	ул.Папышева дом № 30
	ед.
	1
	

	26
	ул.Мегино - Кангалахская дом № 18 "а"
	ед.
	1
	

	27
	ул.2 квартал дом № 1
	ед.
	1
	

	28
	ул.2 квартал дом № 2
	ед.
	1
	

	29
	ул.Маяковского дом № 35
	ед.
	1
	




	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед.изм.
	Натуральный показатель

	
	
	
	План
	Факт

	30
	ул.Маяковского дом № 37
	ед.
	1
	

	31
	ул.50 лет ВЛКСМ, дом № 8
	ед.
	1
	

	32
	ул.50 лет ВЛКСМ, дом № 9
	ед.
	1
	

	
	Установка (монтаж) общедомовых приборов учета горячего водоснабжения
	ед.
	59
	

	1
	ул.Достовалова дом № 8
	ед.
	2
	

	2
	ул. Октябрьская, дом № 6
	ед.
	2
	

	3
	ул. Октябрьская, дом № 7
	ед.
	2
	

	4
	ул. Октябрьская, дом № 12
	ед.
	1
	

	5
	ул. Октябрьская, дом № 19
	ед.
	1
	

	6
	ул. Пролетарская, дом № 10
	ед.
	2
	

	7
	ул. Пролетарская, дом № 12
	ед.
	2
	

	8
	ул. Пролетарская, дом № 17
	ед.
	2
	

	9
	ул.1 квартал дом № 1 "а"
	ед.
	2
	

	10
	ул.1 квартал, дом № 1
	ед.
	2
	

	11
	ул.1 квартал, дом № 2
	ед.
	2
	

	12
	ул.1 квартал, дом № 3
	ед.
	2
	

	13
	ул.1 квартал, дом № 4
	ед.
	2
	

	14
	ул.1 квартал, дом № 5
	ед.
	2
	

	15
	ул.1 квартал, дом № 6
	ед.
	2
	

	16
	ул.1 квартал, дом № 7
	ед.
	2
	

	17
	ул.Мегино - Кангалахская дом № 3
	ед.
	2
	

	18
	ул.Мегино - Кангалахская дом № 6
	ед.
	2
	

	19
	ул.Мегино - Кангалахская дом № 18"а"
	ед.
	2
	

	20
	ул.Слепнева, дом №39
	ед.
	2
	

	21
	ул.Семенова, дом № 1 "а"
	ед.
	2
	

	22
	ул.Семенова, дом № 1 "г"
	ед.
	2
	

	23
	ул.Семенова, дом № 9
	ед.
	2
	

	24
	ул.Ленина дом № 45
	ед.
	1
	

	25
	ул.Ленина дом № 47
	ед.
	2
	

	26
	ул.Маяковского дом № 35
	ед.
	1
	

	27
	ул.Маяковского дом № 37
	ед.
	1
	

	28
	ул.2 квартал, дом № 1
	ед.
	2
	

	29
	ул.2 квартал, дом № 2
	ед.
	2
	

	30
	ул.Папышева дом № 30
	ед.
	2
	

	31
	ул.50 лет ВЛКСМ, дом № 8
	ед.
	2
	

	32
	ул.50 лет ВЛКСМ, дом № 9
	ед.
	2
	




3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения
Существующие водозаборные сооружения могут быть использованы для обеспечения водой круглогодично. Возможно, использование существующих насосных станций для централизованного водоснабжения питьевой водой после проведения технического обследования и обеспечения очистки воды до нормативного качества.
При обеспечении централизованным водоснабжением горячей и питьевой водой населения промышленных, общественных и административных зданий и сооружений существующие водозаборы при необходимости могут быть использованы для обеспечения технической водой в теплый период или в качестве насосных станций. 
Таблица 3.6 – Анализ дефицита и избытка производительности водозаборных сооружений муниципального образования «Город Алдан»
	Наименование
населенного пункта
	Количество потребителей по состоянию на 1 января 2017 г., чел.
	Требуемый расход воды при норме водопотребления 250 л/сут на 1чел.,
тыс. куб м/год
	Производительность группового водозабора,
тыс. куб м/год
	Дефицит производительности группового водозабора,
тыс. куб м/год
	Избыток производительности группового водозабора,
тыс. куб м/год

	г. Алдан
	16473
	1503,16
	7156,92
	-
	5653,76


Из анализа дефицита и избытка производительности существующих водозаборных сооружений муниципального образования «Город Алдан» виден избыток производительности. Избыток производительности водозаборных сооружений в МО «Город Алдан» составляет 5653,76  тыс. м3/год.
Согласно расчетных данных, приведенных в таблице 3.6, для обеспечения требуемого количества потребляемой воды не требуется строительства дополнительных водозаборов.


3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки
Баланс производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды на хозяйственно-питьевые нужды населением и иными потребителями с учетом перспективного развития и подключения новых потребителей, в том числе объектов нового строительства в МО «Город Алдан» представлен в таблице 3.7.
При анализе баланса производительности водозаборных сооружений выявлено, что существующий водозабор полноценно способен обеспечить водопотребление в МО «Город Алдан» с учетом перспективного развития населенного пункта.
Таблица 3.7 – Перспективный баланс водоснабжения
	Категория
потребителей
	Годовое потребление воды, тыс. м3/год

	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	АФ «Теплоэнергосервис» г.Алдан

	Объем реализации
	1639,45
	1632,82
	1626,24
	1619,71
	1613,24
	1606,82
	1600,45
	1594,12
	1587,85
	1581,63
	1575,45

	Производство
	16,717
	16,725
	16,732
	16,740
	16,747
	16,755
	16,762
	16,770
	16,777
	16,785
	16,792

	Население
	1307,24
	1303,91
	1300,59
	1297,27
	1293,97
	1290,68
	1287,39
	1284,11
	1280,84
	1277,58
	1274,33

	Бюджетные организации
	116,020
	115,665
	115,312
	114,959
	114,607
	114,257
	113,907
	113,559
	113,212
	112,866
	112,521

	Прочие потребители
	199,480
	196,524
	193,611
	190,742
	187,915
	185,130
	182,387
	179,684
	177,021
	174,397
	171,813

	АФ «Теплоэнергосервис» п.Б.Нимныр

	Объем реализации
	16,925
	16,951
	16,978
	17,004
	17,031
	17,057
	17,084
	17,112
	17,139
	17,166
	17,194

	Производство
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Население
	16,235
	16,268
	16,300
	16,333
	16,366
	16,399
	16,432
	16,465
	16,498
	16,531
	16,565

	Бюджетные организации
	0,178
	0,178
	0,179
	0,179
	0,179
	0,180
	0,180
	0,181
	0,181
	0,181
	0,182

	Прочие потребители
	0,512
	0,505
	0,498
	0,492
	0,485
	0,479
	0,472
	0,466
	0,460
	0,453
	0,447


Расчетное потребление на 2027 год составит 1592,64 тыс. м3/год.
РАЗДЕЛ 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения  с разбивкой по годам
[bookmark: _Toc482843831]4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам
По состоянию на 2017 год в МО « Город Алдан» утверждены производственные программы, включающие мероприятия по улучшению существующего положения в сфере водоснабжения. Перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения с указанием основания и срока реализации приведен в таблице 4.1. 
Таблица 4.1 – Мероприятия по реализации схемы водоснабжения
	№ п/п
	Наименования мероприятия
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок
реализации, гг.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Техническое обследование существующей сети водоснабжения Ду 20-300мм
	п.м.
	130282,0
	2019-2025

	2
	Установка УФО на скважинах в г.Алдан
	шт
	5
	2018-2024

	3
	Установка УФО на водозаборе в п.Б.Нимныр
	шт
	1
	2018-2024

	4
	Реконструкция водопроводной сети d 20-300
	п.м.
	19542,3
	2018-2027

	5
	Установка станции частотного регулирования на скважинах 
	шт
	23
	2018-2025

	6
	Реконструкция павильона скважин 
	шт
	10
	2018-2025

	7
	Установка приборов учета воды на скважинах
	шт
	8
	2018-2024


В соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 централизованные системы водоснабжения г. Алдан должны обеспечить:
- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;
- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях; 
- тушение пожаров;
-производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, где требуется вода питьевого качества или для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;
- собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и т.д.
Необходимость программно – целевого метода решения проблем вызвана требованиями новых подходов действующих законодательных механизмов, в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». При разработке Инвестиционной программы необходимо согласовывать ее мероприятия с рядом других Муниципальных, Федеральных целевых программ для наиболее рационального подхода, а также с целью эффективного использования финансовых, материальных, информационных и иных средств.
Программно-целевой метод обоснован:
-	значимостью мероприятий в сферах водоснабжения, водоотведения и экологическом секторе жизнедеятельности сельского поселения;
-	невозможностью выполнения мероприятий Инвестиционной программы иными способами;
-	необходимостью внедрения современных научно-технических достижений;
-	необходимостью концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях.
Наличие программы позволит организовать работу по привлечению средств из бюджетов различных уровней.
Положительной особенностью решения проблем сельского поселения программно-целевым методом является возможность проведения мониторинга Инвестиционной программы по целевым индикаторам, представленным в натуральных величинах и характеризующих существующее состояние коммунальной системы водоснабжения и водоотведения, а также динамику их изменения по годам в процессе выполнения намеченных мероприятий.
4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения
 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения приведены в таблице 4.2.
Таблица 4.2 - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения
	Мероприятие
	Обоснование

	Установка системы очистки воды
	- Улучшение качества питьевой воды и обеспечение бесперебойного, устойчивого и безопасного снабжения потребителей городского округа водой

	Оборудование приборами учета воды источников водоснабжения 
	- бесперебойное водоснабжение, снижение потерь при транспортировке, улучшение экологической характеристики

	Производство технического обследования существующей сети водоснабжения Ду20-300мм  
	-необходимость внедрения энергоэффективных технологий по ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении» от 28.12.2013 года

	Капитальный ремонт павильона скважин,
	- Улучшение качества питьевой воды и обеспечение бесперебойного, устойчивого и безопасного снабжения потребителей города водой

	Реконструкция изношенных разводящих сетей водоснабжения Ду=20-300 мм 
	-Снижение себестоимости услуги по водоснабжению за счет уменьшения затрат на ее производство, повышение надежности и качества водоснабжения, снижение количества потерь воды в год, обеспечение соответствия параметров качества питьевой воды установленным нормативам

	Установка на насосных станциях I подъема щитов с частотным регулированием работы двигателей
	- сокращение потребления электрической энергии



Развитие системы централизованного водоснабжения в муниципальном образовании «МО Алдан» позволит создать благоприятную инфраструктуру города и тем самым повысить благосостояние жителей.

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
 В настоящее время в муниципальном образовании ''Город Алдан'' отсутствуют разработанные и утвержденные проекты строительства или реконструкции. Объекты, предложенные схемой, к строительству или реконструкции указаны в п.4.1-4.2.
4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и системе управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
 Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения следует учесть при проектировании водозаборного сооружения, станции очистки и обеззараживания, насосных станций (при необходимости их строительства), сети водоснабжения.
Схемой водоснабжения и водоотведения предлагается оснащение насосного оборудования скважных водозаборов системой управления, а именно включения и выключения по сигналу датчиков уровня, установленных в резервуарах накопления или по датчикам давления. 
4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
По состоянию на 2017 год абоненты централизованного водоснабжения МО «Город Алдан» частично оснащены индивидуальными приборами учета холодной воды. 
Расчет объема подачи воды ведется либо по показаниям приборов, либо по расчетному по нормативной документации объему потребления в случаях, предусмотренных законодательством.  
Коммерческий учет потребляемой воды осуществляется в узлах учета путем измерения количества воды приборами учета воды согласно п. 4 ст. 20 ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении». Для потребителей, у которых отсутствует прибор учета, неисправен прибор учета, или нарушен срок представления показаний прибора учета в течение более шести месяцев коммерческий учет осуществляется расчетным способом согласно п. 10 ст. 20 ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении».
4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и их обоснования
Трубопроводы сети водоснабжения схемой предлагается проводить вдоль проездов, а так же использовать существующие сети водоснабжения после проведения реконструкции. В ходе проектных работ должны быть уточнены диаметры и материалы трубопроводов с учетом объема водопотребления вновь подключаемых объектов нового строительства.
4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен 
Размещение насосных станций, резервуаров и водонапорных башен может быть предложено только на основании проектно-изыскательских работ, а также при точном определении мест нового строительства вновь подключаемых абонентов.
4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
К расчетному периоду схемы планируется полная централизация холодного водоснабжения г. Алдан муниципального образования ''Город Алдан''. Границами планируемых зон централизованного водоснабжения являются окраинные улицы. 
4.9 Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
 Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения являются прилагаемыми документами и выделены в отдельную документацию:
1) Существующие сети и сооружения системы водоснабжения М 1:2000 г. Алдан – 10 листов;
2) Существующие сети и сооружения системы водоснабжения (поверхностные водозаборы) М 1:2000 п. Б.Нимныр – 1лист;
3) Существующие сети и сооружения системы водоснабжения М 1:5000 г. Алдан – 1 лист.
Данная документация была разработана на основе предложений генерального плана, схемы водоснабжения и водоотведения. На схеме отражены водозаборные сооружения, магистральные и внутриквартальные трубопроводы с указанием длин и диаметров, указаны смотровые колодцы.
4.10 Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества
Холодная и горячая вода определенного объема и установленного качества подается потребителям муниципального образования ''Город Алдан''. Объем подаваемой воды потребителям гарантируется за счет использования оборудования рассчитанного на необходимые параметры потребления холодной воды.  
Мероприятия по обеспечению надежности планируется обеспечить наличием надежного насосного оборудования водозабора, надлежащей эксплуатации запорной арматуры, наличия дублирующих трубопроводов объединенных в кольцевую схему. 
Качество подаваемой воды необходимо контролировать по результатам анализов контролирующими органами. 
4.11 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует
 Для обеспечения централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует, схемой водоснабжения и водоотведения предлагается проведение проектно-изыскательских работ по определению возможности подключения данных потребителей к существующей сети водоснабжения.
4.12 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта
 На расчетный период схемы водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании ''Город Алдан'' планируется строительство ряда жилых, административных и общественных сооружений. 
Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки муниципального образования ''Город Алдан'' предполагается после проведение проектно-изыскательских работ.
4.13 Сокращение потерь воды при ее транспортировке
 В настоящее время в муниципальном образовании ''Город Алдан'' мероприятия по сокращению потерь воды при ее транспортировке следует проводить совместно с заменой изношенных участков сети. Для исключения потерь при транспортировке в дальнейшем необходимо строго соблюдать инструкции по эксплуатации оборудования и сроки эксплуатации используемых сооружений, оборудования и трубопроводов.
4.14 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации
В настоящее время в муниципальном образовании ''Город Алдан'' производится анализ качества воды, на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, результаты анализов соответствуют требованиям качества.
Эксплуатирующей организации необходимо производить периодический отбор проб и проведение лабораторных исследований на предмет соответствия качества подаваемой воды в сеть водоснабжения требованиям нормативной документации с периодичностью установленной законодательством.






РАЗДЕЛ 5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
5.1 Мероприятия по предотвращению негативного влияния на водный бассейн при строительстве, реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации)
Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована возрастающей экологической нагрузкой на водные источники и включает следующие аспекты:
- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;
- рациональное использование водных ресурсов;
- предотвращение загрязнения водоёмов;
- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зонах водоёмов;
- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.
Источниками загрязнения поверхностных и подземных вод в муниципальном образовании ''Город Алдан'' являются неочищенные сточные воды, ливневые стоки с сельскохозяйственных и жилых территорий и талые воды с дорог, стихийные свалки. Дороги служат искусственными каналами стока для временных водотоков при высокой водности. Наличие гарей и нарушение естественного ландшафта обусловливает изменение внутригодового распределения стока.
Для предупреждения различных заболеваний и инфекций в поселении, необходимо проводить регулярный контроль качества воды в муниципальном образовании, соблюдать режимные мероприятия в зонах санитарной охраны водоисточников, проводить своевременные мероприятия по ремонту водозаборных сооружений, применять современные средства по очистке и обеззараживанию воды, позволяющие изменить исходное качество воды, привести его в соответствие с гигиеническими нормами.
Для обеспечения санитарной охраны от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены проектируется и создается ЗСО. В настоящее время существующие источники водоснабжения не имеют организованных ЗСО.
Граница I пояса ЗСО разведочно-эксплуатационных скважин для слабозащищенного водоносного горизонта согласно п.1012  СНиП  2.04.02-84 принимается 50 м, для кустов скважин с инжекционными скважинами радиус I пояса соответственно 75 м защиту водоносного горизонта от микробного и химического загрязнения.
Параметры II пояса ЗСО подземного источника водоснабжения устанавливается расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 суток.
Параметры III пояса ЗСО подземного источника водоснабжения определяется расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.
На территории I пояса ЗСО предусматривается планировка, ограждение и озеленение территории, сторожевая сигнализация, запрещаются все виды строительства.
На территории II пояса ЗСО запрещается размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать микробное и химическое загрязнение подземных вод.
На территории III пояса ЗСО запрещается загрязнение территории промышленными отходами, нефтепродуктами, ядохимикатами.


Определение границ поясов зон санитарной охраны водозаборных сооружений:
Определение границ поясов ЗСО подземного источника:
1) Определение границ первого пояса ЗСО:
Согласно п.2.2.1.1 СанПиН2.1.4.1110-02 для не достаточно защищённого под
земного водоносного горизонта граница первого пояса ЗСО должна устанавливаться в радиусе 50 метров от скважины.
Допускается некоторое сокращение размеров контура ЗСО в ряде направлений при наличии следующих факторов:
- Отсутствие вблизи водозабора источников бактериального и химического загрязнения;
- Сложность близлежащего рельефа и наличие сложившейся рядом застройки в виде дорожного полотна;
- Хорошее качество подземной воды.
2) Определение границы второго пояса ЗСО скважин:
Граница второго пояса ЗСО согласно п. 2.22.2 СанПиН2.1.4.111-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» должна определяться гидродинамическими расчётами, исходя из условий микробного продвижения загрязнений с потоком подземных вод.
Величина ЗСО второго пояса определяется по формуле:
							(5.1)
где Q - производительность скважины; 
Т1 - время самоочищения воды от бактериального загрязнения, сутки (принимается согласно табл. 1 СанПиН2.1.4.1110-02);
m - мощность водоносного горизонта (по данным паспорта скважин);
µ - коэффициент водоотдачи грунта (согласно гидрологической литературы равный 0,23).
[bookmark: bookmark0]Определение границ третьего пояса ЗСО скважин
3) Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, определяется по формуле:
							(5.2)
где Т2 - время движения химических загрязнений к водозабору (согласно требованиям п.2.2.2.3 таблицы 1 СанПиН2.1.4.1110-02).
5.2 Мероприятия по предотвращению негативного влияния на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке
Мероприятия по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при хранении и использовании химический реагентов (хлор и другие) следует проводить согласно установленных правил безопасности.
Твердые реагенты растворяются в растворных баках по инструкциям, составленным на основе типовых, но с учетом местных условий. Растворение реагента может осуществляться как по массе, так и по объему. Учет расхода реагентов, подаваемых со склада, производится по сменам. Крепость раствора реагентов контролируется по его плотности или титрованием.
Проверка дозирующих устройств производится, как правило, ежеквартально, но не реже 2 раз в год и заключается в осмотре арматуры, проверке отсутствия засорений, состояния соединений и т. п.
Расход хлора составляет 17,75 мг на 1 мг-экв коагулянта. При этом необходимо также учитывать, что, кроме приведенной реакции, хлор расходуется также на окисление органических примесей природных вод.
Отклонение от заданных доз, а также перерывы в их подаче не допускаются. Бесперебойность подачи достигается установкой запасных дозаторов, наличием оборудования и запасных частей, необходимых для неотложного ремонта. 
Склады реагентов рассчитываются на хранение 30-дневного запаса, считая по периоду максимального потребления их. Склады реагентов проектируются на сухое или мокрое хранение в виде концентрированных растворов или продуктов, залитых водой.
Сухое хранение производится в закрытых, хорошо вентилируемых помещениях. Склады для хранения реагентов, кроме хлора и аммиака, располагаются вблизи помещений для приготовления их растворов и суспензий. 
Условия разгрузки реагентов и работы на складах должны удовлетворять требованиям техники безопасности и охраны труда. Разгрузка реагентов из автомашин и вагонов, а также подача их к местам приготовления и ввода в устройства водопроводной станции должны осуществляться с максимальным использованием механизмов.
К содержанию складов предъявляются следующие требования: дверные проемы, предназначенные для приема и выдачи реагента, необходимо плотно закрывать по окончании процедур; помещения складов должны быть всегда сухими, чтобы содержащиеся в них реагенты не увлажнялись; помещения складов хлорной извести следует делать сухими, прохладными и хорошо вентилируемыми; реагенты внутри складов должны размещаться отдельными партиями и расходоваться в соответствии с очередностью поступления, чтобы исключить их залеживание.
Алюминий сернокислый (сульфат алюминия) хранят насыпью или в мешках в закрытом складском помещении на площадках с твердым покрытием или в бункерах. Сульфат алюминия, упакованный в контейнеры, допускается хранить на незагрязненных открытых площадках, имеющих твердое покрытие со стоком вод и обеспечивающих работу грузовых механизмов. Срок хранения продукта не ограничен.
Сульфат алюминия пожаро- и взрывобезопасен. По степени воздействия на организм продукт относится к веществам 3-го класса опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.005. Пыль сульфата алюминия поступает в организм через органы дыхания и может вызвать раздражение верхних дыхательных путей. Работы с сульфатом алюминия должны выполняться в спецодежде с применением индивидуальных средств защиты: респиратора, очков, перчаток. Предельно-допустимая концентрация пыли сульфата алюминия в воздухе рабочей зоны производственных помещений в пересчете на алюминий установлена 0,5 мг/куб. м.
Гипохлорит натрия является окислителем, вызывающим раздражение кожных покровов и слизистой оболочки,  при попадании на кожу может вызвать ожоги, а при попадании в глаза - слепоту. При попадании гипохлорита натрия на кожные покровы необходимо обмывать их обильной струей воды в течение 10-12 мин. При попадании брызг продукта в глаза следует немедленно промыть их обильным количеством воды и направить пострадавшего к врачу. 
При нагревании выше 35°С гипохлорит натрия разлагается с образованием хлоратов и выделением кислорода. Слабощелочной раствор довольно устойчив.
Гипохлорит натрия не горюч и невзрывоопасен. Однако при контакте с органическими горючими веществами (опилки, ветошь и др.) в процессе высыхания может вызвать их загорание. Производственные помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией. Оборудование должно быть герметичным. Негерметичные узлы оборудования должны быть снабжены местными вентиляционными отсосами. Производственный персонал должен быть обеспечен специальной одеждой и иметь индивидуальные средства защиты: защитные очки, резиновые сапоги, резиновые перчатки, фартук из прорезиненной ткани и противогаз марки В или ВКФ ( ГОСТ 12.4.121-83).
Гипохлорит натрия не допускается хранить вместе с органическими продуктами, горючими материалами и кислотами.

РАЗДЕЛ 6 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Предварительная оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоснабжения, предложенных схемой водоснабжения и водоотведения, указанных в п.4.1, производится на основании объемов капиталовложений в строительство и реконструкцию объектов аналогов, и приведена в таблице 6.1.
Таблица 6.1 - Финансовые потребности на реализацию мероприятий в сфере водоснабжения в МО «Город Алдан»


Таблица 6.1 -  Предварительная оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоснабжения, предложенных схемой водоснабжения и водоотведения
	№ п/п
	Наименования мероприятия
	Ед. изм
	Предполагаемый ис-точник
финансирования, (тыс. руб)
	Кол-во
	Срок
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	реализации, гг.
	Всего
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	 
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Техническое обследование существующей сети водоснабженияДу20-300мм
	км
	Бюджеты различных уровней, за счет тарифа
	130,82
	2019-2022
	10727,24
	-
	-
	1532,46286
	1532,46286
	1532,463
	1532,463
	1532,463
	1532,463
	1532,463
	-
	-

	2
	Установка УФО на скважинах в г.Алдан
	шт
	Бюджеты различных уровней, за счет тарифа
	1
	2018-2022
	856,212
	-
	122,316
	122,316
	122,316
	122,316
	122,316
	122,316
	122,316
	-
	-
	-

	3
	Реконструкция водопроводной сети d 20-300 мм
	п.м.
	Бюджеты различных уровней, за счет тарифа
	19542,3
	2018-2027
	42211,368
	-
	4221,1368
	4221,1368
	4221,1368
	4221,1368
	4221,1368
	4221,1368
	4221,1368
	4221,1368
	4221,1368
	4221,1368

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Установка станций частотного регулирования на скважинах
	шт
	Бюджеты различных уровней, за счет тарифа
	23
	2018-2025
	6210
	-
	776,25
	776,25
	776,25
	776,25
	776,25
	776,25
	776,25
	776,25
	-
	-

	5
	Реконструкция павильона скважины 
	шт
	Бюджеты различных уровней, за счет тарифа
	10
	2018-2024
	1800
	-
	257,142857
	257,1428571
	257,1428571
	257,14286
	257,14286
	257,14286
	257,14286
	-
	-
	-

	7
	Установка приборов учета воды на скважинах
	шт
	Бюджеты различных уровней, за счет тарифа
	8
	2018-2027
	80
	-
	16
	16
	16
	16
	16
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Всего:
	 
	 
	 
	2017-2027
	61884,82
	0
	5392,84566
	6925,308514
	6925,308514
	6925,3085
	6925,3085
	6909,3085
	6909,3085
	6529,8497
	4221,1368
	4221,1368


	


СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ''ГОРОД АЛДАН'' АЛДАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ДО 2024 ГОДА

РАЗДЕЛ 7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
7.1 Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды
Качество подаваемой воды контролируется по результатам периодических лабораторных исследований контролирующими органами. Перечень показателей проведения расширенных исследований представлены в таблице 7.1. 
Таблица 7.1 − Перечень показателей для проведения расширенных исследований
	№ п/п
	Показатели
	Обоснование для включения в перечень расширенных исследований
	Метод контроля
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Обобщенные показатели
	

	1
	Окисляемость 
перманганатная, мг/л
	СанПиН 2.1.4. 1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические  требования к качеству воды. Контроль качества»
	Титриметрический
	

	2
	Жесткость общая, мг-экв/л
	То же
	Титриметрический
	

	3
	Водородный показатель рН
	То же
	рН-метр
	

	4
	Нефтепродукты, суммарно, мг/л
	То же
	Флуориметрический
	

	5
	Поверхностно-активные вещества анионные, мг/л
	То же
	Фотометрический
	

	6
	Общая минерализация (сухой остаток), мг/л
	То же
	Весовой
	

	Неорганические вещества

	1
	Железо (Fe, суммарно), мг/л
	То же
	Фотометрический
	

	2
	Медь (Cu, суммарно), мг/л
	То же
	Фотометрический
	

	3
	Нитраты ( по NO3-), мг/л
	То же
	Фотометрический
	

	4
	Нитриты,  мг/л
	То же
	Фотометрический
	

	5
	Фториды (F), мг/л
	То же
	Фотометрический
	

	6
	Сульфаты (SO4-), мг/л
	То же
	Гравиметрический
	

	7
	Хлориды (Cl), мг/л
	То же
	Титриметрический
	

	8
	Цинк (Zn2+), мг/л
	То же
	
	

	9
	Кадмий (Cd), мг/л
	То же
	
	

	10
	Свинец (Pb), мг/л
	То же
	
	

	Вещества, поступающие в воду в процессе обработки при не соответствии бактериологических показателей

	1
	Хлор остаточный, свободный, мг/л
	СанПиН 2.1.4. 1074-01 
	Титриметрический
	

	Органолептические показатели

	1
	Запах, баллы
	СанПиН 2.1.4. 1074-01
	
	

	2
	Привкус, баллы
	То же
	ГОСТ 3351-74
	

	3
	Цветность, градусы
	То же
	Титриметрический
	

	4
	Мутность, ЕМФ
(формазин)
	То же
	Фотометрический
	

	Микробиологические показатели

	1
	Общее микробное число (ОМЧ)
	СанПиН 2.1.4. 1074-01
	Мембранный метод
	

	2
	Общие колиформные бактерии (ОКБ)
	То же
	Мембранный метод
	

	3
	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)
	То же
	Мембранный метод
	

	4
	Споры сульфитредуци-рующих клостридий
	То же
	Традиционный метод
	

	Показатели радиационной безопасности

	1

	Общая - и - радиактивность водных проб; Бк/л
	СанПиНа 2.1.4. 1074-01
	Измерение с помощью - и - радиомеров УМФ-2000
	


Целевой показатель качества воды устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.
После реализации мероприятий схемы водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании ''Город Алдан'' планируется достижение следующих значения целевых показателей качества воды: 
- доля проб питьевой воды по следующим показателям мутности, цветности,  остаточного  общего хлора, в том числе хлор остаточный связанный и остаточный свободный, общих колиформных бактерий, термотолерантных колиформных бактерий после водоподготовки, не соответствующих требованиям законодательства РФ составляет  0%;
- доля проб питьевой воды в водопроводных сетях, не соответствующих требованиям законодательства РФ в размере 0%; 
- доли объема воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, единого договора водоснабжения и водоотведения, не соответствующей требованиям законодательства РФ в размере 0%. 


7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
В системе централизованного водоснабжения возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:
1. Выход из строя глубинного насоса
2. Авария (порыв, утечка, перемерзание) на водопроводной сети
3. Аварийная ситуация на электросетях
4. Резкое ухудшение качества питьевой воды
При возникновении аварийных ситуаций осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, территориального отдела Роспотребнадзора.
План мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций при их возникновении приведен в таблице 7.2.




СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ''ГОРОД АЛДАН'' АЛДАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ДО 2024 ГОДА

Таблица 7.2 − Фактические и плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения АФ«Теплоэнергосервис» в МО «Город Алдан»
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значения показателей 2016 года Факт
	Значения плановых показателей на период регулирования

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	I
	Показатели качества воды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	общее количество отобранных проб
	ед.
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	2
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1
	количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2
	общее количество отобранных проб
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	II
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
	ед./км
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение (без плановых ремонтов)
	ед.
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	1.2
	протяженность водопроводной сети
	км
	130,28
	130,28
	130,28
	130,28
	130,28
	130,28
	130,28
	130,28
	130,28
	130,28
	130,28
	130,28

	III
	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00

	1.1
	общий объем воды, поданной в водопроводную сеть
	тыс.куб.м
	1639,99
	1639,99
	1639,99
	1639,99
	1639,99
	1639,99
	1639,99
	1639,99
	1639,99
	1639,99
	1639,99
	1639,99

	1.2
	объем потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке
	тыс.куб.м
	164,00
	164,00
	164,00
	164,00
	164,00
	164,00
	164,00
	164,00
	164,00
	164,00
	164,00
	164,00

	2
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/куб.м
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1
	общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды
	кВт*ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка
	тыс.куб.м
	1274,24
	1274,24
	1274,24
	1274,24
	1274,24
	1274,24
	1274,24
	1274,24
	1274,24
	1274,24
	1274,24
	1274,24

	3
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
	кВт*ч/куб.м
	2,70
	2,67
	2,64
	2,62
	2,59
	2,57
	2,54
	2,52
	2,49
	2,47
	2,44
	2,42

	3.1
	общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды
	кВт*ч
	4425,60
	4381,34
	4337,53
	4294,16
	4251,21
	4208,70
	4166,61
	4124,95
	4083,70
	4042,86
	4002,43
	3962,41

	3.2
	общий объем транспортируемой воды
	тыс.куб.м
	1639,99
	1639,99
	1639,99
	1639,99
	1639,99
	1639,99
	1639,99
	1639,99
	1639,99
	1639,99
	1639,99
	1639,99




7.3 Показатели качества обслуживания абонентов
АФ «Теплоэнергосервис» своевременно отвечают на запросы своих абонентов по вопросам устранения аварий. Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения по телефону «горячей линии» составляет 10минут. Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года составляет 100%. Качество обслуживания абонентов можно охарактеризовать как высокое.
7.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при ее транспортировке
После реализации мероприятий схемы водоснабжения и водоотведения в МО «Город Алдан» планируется достижение значений целевого показателя эффективности использования ресурсов до 95%, уровня потерь холодной воды при транспортировке 2-5% от объема воды отпущенной потребителям. 
Информация о соотношении абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета, к общему числу потребителей отсутствует. 
Таблица 7.3 − Показатели эффективности использования ресурсов
	Наименование
показателя
	Ед. изм.
	Планируемое значение показателя к

	
	
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2012г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.

	уровень потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке
	%
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00

	доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
	%
	20
	25
	35
	40
	45
	55
	60
	65
	75
	85
	100


7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды
Расчетный объем капиталовложений в строительство сетей и сооружений водоснабжения за расчетный период до 2027 года составляет 61884,82 тыс.руб.
Соотношение цены реализации мероприятий, предложенных схемой водоснабжения и водоотведения, и их эффективности возможно определить только после строительства и эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения.
Значение увеличения доли населения, которое получит улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий схемы водоснабжения и водоотведения составит 100%. 
7.6 Показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Иные показатели, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, не установлены.


РАЗДЕЛ 8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ  БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
При проведении инвентаризации и обнаружении бесхозных водопроводных сетей на территории поселения необходимо поступить следующим образом:
Согласно статьи 8, пункт 5. Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, сельского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством».
Принятие на учет бесхозяйных водопроводных сетей (водопроводных и водоотводящих сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580.



ГЛАВА II СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ''ГОРОД АЛДАН'' АЛДАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
РАЗДЕЛ 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на зоны действия предприятий, организующих водоотведение поселения (эксплуатационные зоны)
В настоящее время в г. Алдан муниципального образования ''Город Алдан'' водоотведение на территории поселения осуществляется через централизованную коллекторную систему, протяженностью сетей - 216,068 км. Услуги централизованного водоотведения представляют в МО «Город Алдан» - АФ «Теплоэнергосервис».
Система водоотведения в г.Алдан:
Сточные воды самотеком поступают в пруды отстойники, расположенные на 26 Пикете. Также на территории поселения существует вывозная канализация. Вывоз сточных вод производиться специализированным транспортом также в пруды отстойники. На территории усадебной застройки канализация отсутствует, стоки собираются в надворные уборные. После реализации мероприятий схемы водоснабжения и водоотведения планируется обеспечение нецентрализованным водоотведением 100 % жилого фонда, общественных и административных зданий и сооружений. 
В г. Алдан имеется дождевая канализация, которая охватывает 70% капитальной застройки и 30% - индивидуальной. Общая протяженность сети – 20,927 км. Отсутствуют станции перекачки дождевых вод и регулирующие емкости. Дождевая канализация реализована бетонными и грунтовыми открытые лотками, объединенные в общую сеть со сбросом в естественные водотоки - реки Орто-Сала, ручей Незаметный. Очистки стоков нет. 
Система водоотведения в п.Б.Нимныр:
Для обеспечения нужд водоотведения п.Б.Нимныр организована не-централизованная система сбора сточных вод, посредством организации индивидуальных септиков (выгребов) для каждого индивидуального здания или группы домов. Очистные сооружения в п.Б.Нимныр отсутствуют.
Необходимость строительства очистных сооружений системы водоотведения обусловлена выполнением следующих задач:
- очистку сточных вод и их обеззараживание и отвод от очистных сооружений, с соблюдением условий, удовлетворяющих требованиям Закона РФ «По охране окружающей среды», Водного кодекса РФ, «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами», а также требованиям местных органов по регулированию использования и охране вод, государственного санитарного надзора, охраны рыбных запасов;
- систематический лабораторно-производственный и технологический контроль работы очистных сооружений;
- контроль санитарного состояния сооружений, зданий, их территорий и санитарно-защитных зон;
Запрещается сбрасывать в систему канализации населенных пунктов производственные сточные воды промышленных предприятий, содержащие:
- вещества и материалы, способные засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках: окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, каныга, грунт, строительные отходы и мусор, твердые бытовые отходы, производственные отходы, осадки и шламы от локальных (местных) очистных сооружений, всплывающие вещества, нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут;
- окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превышающей нормативные показатели общих свойств сточных вод более чем в 100 раз;
- биологически жесткие поверхностно-активные воды вещества (ПАВ);
- вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод; биологически трудно окисляемые органические вещества и смеси;
- вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях следующие газы: сероводород, сероуглерод, окись углерода, циановодород, пары летучих ароматических углеводородов, окись этилена, метан;
- сточные воды с зафиксированной категорией токсичности «гипертоксичная».
Запрещен залповый сброс в городскую канализацию сточных вод, характеризующихся превышением более чем в 100 раз ДК по любому виду загрязнений и высокой агрессивностью (2>рН>12).
Перечень и нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в систему канализации приведен в таблице 1.1.
Таблица 1.1 - Перечень и нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в систему канализации
	№ п.п.
	Наименование  загрязняющего вещества
	Норматив допустимой концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, мг/л

	1
	pH
	6,5-8,5

	2
	Взвешенные вещества
	100,0

	3
	БПКполн
	150,0

	4
	Сухой остаток 
	1800,0

	5
	Хлориды 
	170,0

	6
	Сульфаты 
	700,0

	7
	Азот аммонийный
	10,0

	8
	Нитриты 
	0,3

	9
	Нитраты 
	40,0

	10
	Фосфаты по фосфору
	1,1

	11
	Железо общее 
	0,6

	12
	Сульфиды 
	0,5

	13
	СПАВа
	0,15

	14
	Нефтепродукты 
	0,5


Сточные воды, содержащие особо опасные вещества, в том числе  опасные бактериальные  вещества, вирулентные и патогенные микроорганизмы, возбудители инфекционных заболеваний.
Радионуклиды, сброс, удаление  и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод» и действующими нормами радиационной безопасности.
 Загрязняющие вещества, для которых одновременно выполняются следующие условия: 
- ПДС в водный объект не установлен;
- отсутствуют нормативы ПДК в воде водных объектов;
- отсутствуют теоретически возможные концентрации, не оказывающие отрицательного влияния на технологический режим работы сооружений биологической очистки.
1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
Необходимо произвести техническое обследование централизованной системы водоотведения МО «Город Алдан».
Технического обследования централизованной системы водоотведения с описанием технического состояния существующих канализационных очистных сооружений не производилось.
Очистные сооружения в г. Алдан муниципального образования ''Город Алдан'' отсутствуют.
Отбор проб и анализ на соответствие качества очистки сточных вод требованиям нормативной документации не производились, данные отсутствуют. В связи с этим нет возможности дать оценку степени загрязненности сточных вод. 
Информация о перекачивающих канализационных насосных станциях  на территории муниципального образования ''Город Алдан'' отсутствуют.
Информация об индивидуальных (локальных) очистных сооружениях абонентов отсутствует. 
1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения
Система водоотведения МО «Город Алдан» представлена двумя технологическими зонами.
-технологическую зону в г.Алдан;
- технологическую зону в п.Б.Нимныр.
Централизованным водоотведением охвачена центральная часть в г. Алдан
Для обеспечения нужд водоотведения п.Б.Нимныр организована не-централизованная система сбора сточных вод, посредством организации индивидуальных септиков (выгребов) для каждого индивидуального здания или группы домов. Очистные сооружения в п.Б.Нимныр отсутствуют.
Централизованной канализацией не охвачены северо-восточная (ул.50 Лет ВЛКСМ),северная часть (пер.Якутский, Дорожный до ул.50 Лет ВЛКСМ), южная часть в границах улиц от пер.Чкалова до ул.Тарабукина  и ул.Маяковского, центральная в границах улиц Бертина-Слепнева  и западные части в границах улиц Энергетиков, ул.Хастырская, Заортосалинская в  г. Алдан.
1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
В настоящее время описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях водоотведения не приведено по причине отсутствия очистных сооружений канализации в г. Алдан муниципального образования ''Город Алдан''. 
При оснащении проектируемых очистных сооружений канализации оборудованием для обработки осадка для обеспечения его обезвоживания и последующей утилизацией как бытовые отходы.
1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения
 В настоящее время в г. Алдан централизованная коллекторная система канализации составляет – 216,068 км. Износ составляет 60%. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них не приведено по причине отсутствия информации от ресурсоснабжающей организации. 
Требуется проведение технического обследования с последующей реконструкцией, заменой изношенных участков, модернизации существующей сети водоотведения.
1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
Эксплуатация объектов централизованной системы водоотведения МО «Город Алдан» не безопасна по причине отсутствия очистных сооружений канализации в г.Алдан и п.Б.Нимныр, а так же значительного износа канализационной насосной станции и сети водоотведения, что может привести к возникновению аварийных ситуаций. Канализационные сети изношены и требуют капитального ремонта с заменой 50% участков существующих трубопроводов.
1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
 В настоящее время в г. Алдан муниципального образования ''Город Алдан'' отсутствуют очистные сооружения канализации. Сточные воды без очистки собираются и сбрасываются в пруд-накопитель.
Необходимо проектирование и строительство очистных сооружений, которые должны обеспечить очистку сточной жидкости до показателей, приведенных в таблице 1.2. Мониторинг качества очистки сточных вод после очистных сооружений должен производиться аттестованной химической лабораторией. 
Таблица 1.2 − Показатели качества очистки сточных вод
	Загрязняющее 
вещество
	Код загряз-няющего вещества
	Допустимая концентрация загрязняющего вещества на выпуске сточных вод в пределах норматива допустимого сброса, мг/дм3
	Разрешенный сброс загрязняющего 
вещества в  пределах норматива допустимого сброса, т/год.
	Допустимая концентрация загрязняющего вещества на выпуске сточных вод в пределах лимита сброса, мг/дм3
	Разрешенный сброс загрязняющего вещества в пределах установленного лимита сброса, т/год

	Взвешенные  в-ва
	113
	5,0
	2,450
	6,72
	3,294

	БПК5
	132
	2,0
	0,980
	7,40
	3,626

	ХПК бихроматная
	70
	15,0
	7,350
	15,0
	0

	Азот аммонийный
	3
	0,39
	0,191
	14,315
	7,014

	Азот нитратный
	28
	0,34
	0,168
	0,343
	0,168

	Азот нитритный
	29
	0,02
	0,010
	0,081
	0,040

	СПАВ
	36
	0,10
	0,049
	0,219
	0,107

	Хлориды
	52
	16,6
	8,134
	16,6
	0

	Фосфор фосфатов
	90
	0,20
	0,098
	1,24
	0,608

	Сухой остаток
	83
	74,0
	36,260
	74,0
	0

	Сульфаты
	40
	18,40
	9,016
	18,4
	0

	Нефтепродукты
	80
	0,05
	0,025
	0,05
	0



1.8 Описание территории поселения, не охваченной централизованной системой водоотведения
 В настоящее время к территории муниципального образования ''Город Алдан'', не охваченной централизованными системами водоотведения, относятся северо-восточные и западные окраинные части в г. Алдан, где используются дворовые уборные.
1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения
 Технические и технологические проблемы системы водоотведения муниципального образования ''Город Алдан'' заключаются в следующем:
- отсутствует централизованная система водоотведения на 10-15% территории г. Алдан;
- отсутствуют канализационные насосные станции;
- отсутствуют очистные сооружения канализации.

РАЗДЕЛ 2 БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
Объем образующейся сточной жидкости от абонентов в г. Алдан, составляет 1117,706 тыс.куб.м/год  (3062,21 м3/сут).
Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения г.Алдан представлен в таблице 2.1
Таблица 2.1 – Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения АФ «Теплоэнергосервис» в г.Алдан
	Производство (наименование источника)
	Объем сточных вод, в том числе, м3/сут, тыс. м3/год

	
	Всего
	Население
	Бюджетные потребители
	Прочие потребители
	Производственные нужды

	1
	2
	3
	4
5
	6
	7

	г.Алдан
	3062,2

1117,706
	2605,59

951,043
	312,97

114,237
	149,11

52,426
	19,74

7,207



 
Рисунок 2.1 − Баланс поступления сточных вод в систему АФ «Теплоэнергосервис» г.Алдан

2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения
На территории муниципального образования ''Город Алдан'' не ведется оценка и подсчет неорганизованных стоков поступающих по рельефу местности, поэтому невозможно произвести оценку данного типа показателей.
Организация поверхностного стока на территории сельского поселения имеет большое значение, так как является не только фактором благоустройства поселения, но и способствует уменьшению инфильтрации осадков в грунт. Основной задачей организации поверхностного стока является выполнение вертикальной планировки территории  для отвода дождевых и талых вод путем сбора водоотводящими системами. 
Отвод ливневых и талых вод нагорными канавам с внешнего бассейна предусматривается в водоприёмники, в основном минуя внутригородскую систему ливневой канализации, чтобы не транспортировать сток с нагорного бассейна через жилые районы.
 Нагорные канавы трассируются вдоль горизонталей склонов с устройством вдоль низового откоса канавы валика грунта, вынимаемого при профилировании последней, чем достигается дополнительное увеличение её пропускной способности.
В результате ориентировочных расчётов максимальные расходы могут быть пропущены по канавам поперечного сечения шириной по дну от 1.0 до 1.5 м, глубиной наполнения до 1.2 м, заложением откосов 1:1.5.
Укрепление дна и откосов канав решается одерновкой для участков с небольшими уклонами (до 0,01). На участках с большими уклонами / от 0.01 до 0.03/ в качестве одежды канав предусматривается одиночное мощение.
[bookmark: _GoBack]Нагорные канавы проектируются как первоочередное мероприятие, строительство которых должно предшествовать организации внутригородской сети водостоков.
Отвод поверхностных вод с территории капитальной многоэтажной застройки, с территории существующей деревянной застройки и коммунально-складской территории города, решается путём устройства открытых водостоков из железобетонных лотков.
Первичными водостоками будут служить уличные бордюрные лотки, собирающие воду с внутриквартальной территории и улиц, и подводящие через водоотводные железобетонные лотки очистным сооружениям. Основным водоприёмником будет служить ручей Незаметный (городской канал).
Проектом предусматривается механическая очистка поверхностных стоков (дождевых, от мойки дорожных покрытий и таяния снегов), в прудах отстойниках оборудованных бензо-нефтеловушками. Очистные сооружения располагаются в устьевой части ручья Незаметный.
По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед сбросом в открытые водоёмы должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях, размещенных на устьевых участках главных коллекторов.
Проектируемые очистные сооружения принимают наиболее загрязнённую часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова. В первые минуты дождя концентрация взвешенных веществ в 12-20 раз выше, чем в конце дождя. Пиковые расходы, относящиеся к периоду наиболее интенсивного стока дождя, сбрасываются в водоприёмники без очистки. Для разделения наиболее загрязненных и условно чистых потоков ливневых вод устраивается разделительная камера. Разделение должно производиться таким образом, чтобы очистке подвергалось не менее 70% годового объёма поверхностного стока.         
При этом состав и свойства стоков, отводимых в водоемы, должен соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
Для очистки поверхностного стока с территории г. Алдан предлагается вариант строительства очистных сооружений в виде прудов-отстойников, оборудуемых устройством для улавливания плавающего мусора, задержания основной массы взвешенных веществ и нефтепродуктов. Из отстойников очищенный сток поступает в пруд дополнительного отстаивания с количеством нефтепродуктов крупностью менее 100 мм. Эффект отстоя около 90%. Для более глубокой очистки применяются фильтры доочистки с зернистой загрузкой (песок, керамзит, полимеры, использование фильтра из активированного угля и цеолита).
Гидравлические расчёты очистных сооружений, включающие определение расчётных расходов загрязнённой части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчётные концентрации загрязнений поверхностных вод и принятой степени очистки, должны быть выполнены специализированной организацией.
2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов
Здания и сооружения муниципального образования ''Город Алдан'' приборами учета принимаемых сточных вод не оснащены. 
В случае отсутствия у абонента прибора учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведения согласно п. 10-11 статьи 20 ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении».
2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения поселения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей
Отсутствует возможность ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей по причине отсутствия информации.
2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения с учетом различных сценариев развития поселения
Прогнозный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения МО «Город Алдан» представлен в таблице 2.2.
	Категория
потребителей
	Годовое поступление сточных вод, тыс. м3/год

	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	АФ «Теплоэнергосервис» в г.Алдан

	Объем отведения
	1117,70
	1117,70
	1117,70
	1117,70
	1117,70
	1117,70
	1117,70
	1117,70
	1117,70
	1117,70
	1117,70

	Население
	951,043
	951,043
	951,043
	951,043
	951,043
	951,043
	951,043
	951,043
	951,043
	951,043
	951,043

	Бюджетные
организации
	114,237
	114,237
	114,237
	114,237
	114,237
	114,237
	114,237
	114,237
	114,237
	114,237
	114,237

	Прочие потребители
	52,426
	52,426
	52,426
	52,426
	52,426
	52,426
	52,426
	52,426
	52,426
	52,426
	52,426

	Производство
	7,207
	7,207
	7,207
	7,207
	7,207
	7,207
	7,207
	7,207
	7,207
	7,207
	7,207



Расчетное отведение стоков на 2027 год составит 1117,7 тыс. м3/год.


РАЗДЕЛ 3 ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД
3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
Фактическое поступление сточных вод в г.Алдан в 2017 году, согласно предоставленным заказчиком данным, составляет 3062,2 м3/сут (1117,706 тыс. м3/год), баланс водоотведения приведен в таблице 2.3.
В случае подключения новых объектов капитального строительства объем поступающих в систему водоотведения сточных вод будет увеличиваться.
3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения
Централизованная система водоотведения муниципального образования ''Город Алдан''  состоит из:
- внутриквартальных сетей;
- магистральных коллекторов;
- смотровых колодцев;
- прудов-накопителей.
Предусматривается сбор сточных вод и транспортирование через самотечные коллектора на проектируемые очистные сооружения, располагаемые ниже по течению р. Орто-Сала в 500 м на юг от пустыря на окраине г. Алдан.
3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва)  мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам
В настоящее время в г. Алдан муниципального образования ''Город Алдан'' очистные сооружения канализации отсутствуют. Расчет требуемой мощности очистных сооружений составлен на основании подробного расчета по потребителям (в расчете использованы максимально суточные расходы).
Анализ результатов расчета объема сточных вод и необходимой производительности очистных сооружений показывает необходимость строительства очистных сооружений канализации в г. Алдан с транспортировкой посредством самотечных коллекторов стоков  на очистные сооружения канализации производительностью 3500 куб.м/сут. 
Схемой водоснабжения и водоотведения предполагается строительство очистных сооружений канализации в 500 м от южной окраины г. Алдан (ниже населенного пункта по течению реки).
На стадии проектирования водоочистных сооружений необходимо уточнить производительность и состав очистных сооружений, принять решение о месте их расположения. На стадии проектирования сетей водоотведения необходимо уточнить диаметры, материал, расположение трубопроводов.
3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения
Отвод и транспортировка стоков от абонентов к проектируемым очистным сооружениям канализации производится как по самотечным колллекторам, так и  посредством перекачивающих канализационных насосных станций, а также ассенизационными машинами из емкостей сбора сточных вод. От очистных сооружений сточные воды транспортируются по самотечным магистральным коллекторам в место выпуска. 
Схемой водоснабжения и водоотведения организация канализационных насосных станций планируется, но в связи с отсутствием проектных решений по определению количества перекачивающих станций и мест их размещения, более подробное описание предоставить не представляется возможным.
3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия
По состоянию на 2017 год резерва производственной мощности канализационных очистных сооружений нет, по причине отсутствия очистных сооружений. 
Требуются проектные работы на строительство очистных сооружений канализации, КНС и  дополнительных сетей водоотведения, а так же их строительство.


РАЗДЕЛ 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
По состоянию на 2017 год в муниципальном образовании ''Город Алдан'' нет утвержденных проектов по организации головных очистных сооружений.
Инвестиционные программы, направленные на улучшение технического и технологического состояния в сфере жилищно-коммунального хозяйства должны разрабатываться в соответствии с:
- Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года №99;
- Иных нормативных и правовых документов, касающихся водоснабжения.
Схемой водоотведения предусматривается развитие системы водоотведения МО «Город Алдан»с учетом требований:
– Проекта генерального плана МО «Город Алдан» (далее ГП);
− Схемы территориального планирования МО «Город Алдан»;
– СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
– СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
В МО «Город Алдан» развитие систем водоотведения необходимо обеспечить в следующих направлениях:
- обеспечение очистки сточных вод.
4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
Схемой водоснабжения и водоотведения планом предлагается строительство блочно-модульной установки предназначенной для глубокой очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод с обеспечением качественных характеристик, соответствующих нормативам на сброс в водоемы рыбохозяйственной категории водопользования.
В установках блочно-модульной установки предусматриваются продленная аэрация за счет большего объема биомассы (до 25г/л).
В технологию включены сооружения глубокой очистки и удаления азота (нитри-денитрификация) и фосфора. Оборудование установки размещается в утепленном контейнере с помещением для оператора, в котором располагаются пульт управления, регулирующая арматура, электрическое оборудование, воздуходувки, насосы. Работа установок полностью автоматизирована.
В состав блочно-модульной установки входят:
- отстойник-уплотнитель;
- биотенк с зонами нитири-денитрификации;
- вторичный отстойник;
- фильтр с плавающей загрузкой;
- ультрафиолетовый стерилизатор;
- компрессор;
- сжатый воздух;
- избыточный ил на утилизацию.
Элементы очистной установки, изготовляются в заводских условиях в виде отдельных модулей со своей необходимой технологической обвязкой, доставляются автотранспортом на место и монтируются на бетонных плитах.
К монтажу рекомендуется блочно-модульная установка производительностью 3500куб. м/сут. Предлагаемые блочно-модульные установки гарантируют надежность и высокое качество очистки сточных вод до показаний требований нормативной документации, позволяя сброс очищенных сточных вод в водоемы рыбохозяйственного значения.
Основным положительным эффектом модульных очистных сооружений является сокращение сроков строительства и уменьшения вероятности нарушений строительного процесса при возведении очистных сооружений, которые впоследствии могут привести к выходу сооружений из строя и дорогостоящему ремонту.
Самотечные коллекторы внутри кварталов г. Алдан прокладываются из трубопроводов Корсис диаметром 300-400 мм общей протяженностью 10000 м.
Перечень основных мероприятий по улучшению существующего положения в сфере водоотведения в муниципальном образовании ''Город Алдан'' предлагаемые схемой водоснабжения и водоотведения на период 2017-2027 годы приведен в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Мероприятия по реализации схемы водоотведения
	Мероприятие
	Основание (программа, 
генеральный план, схема)
	Срок 
реализации

	- Производство технического обследования существующих  сетей водоотведения
	Схема водоснабжения и водоотведения
	2018-2020 год

	- Строительство очистных сооружений минимальной производительностью 3500 куб.м/сут. Внедрение автоматизированных систем управления насосным оборудованием канализационных насосных станций;
	
	2020-2027годы

	- Реконструкция сетей водоотведения d 150-400
протяженностью 43200м
	Схема водоснабжения и водоотведения 
	2018-2027 годы



4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения
Все мероприятия, предложенные схемой водоснабжения и водоотведения направленны на повышение благообеспеченности населения г. Алдан муниципального образования ''Город Алдан'' обеспечение системой централизованного водоотведения. 
Организация работ по строительству очистных сооружений канализации обусловлена обеспечением качества очищенных сточных вод в соответствии с требованиями Федерального закона №7-ФЗ от 10.01.2002 года «Об охране окружающей среды», отсутствие штрафов за сбросы неочищенных или частично очищенных сточных вод.
Организация работ по строительству сетей водоотведения канализации обусловлена обеспечением централизованного водоотведения в соответствии с Федеральным законом №416-ФЗ от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами обеспечит экономию электрической энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение качества и надёжности электроснабжения.
Диспетчеризация в системах водоотведения обеспечивает оптимизацию режимов работы водоотводящей сети, сокращение времени проведения ремонтно-аварийных работ, уменьшение количества эксплуатационного персонала.
4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
В настоящее время в муниципальном образовании ''Город Алдан'' отсутствуют разработанные и утвержденные проекты строительства или реконструкции в сфере водоотведения. Объекты, предложенные схемой, к строительству или реконструкции указаны в п.4.1-4.2.
4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций осуществляющих водоотведение
Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоотведения следует учесть при проектировании канализационных очистных сооружений, канализационных насосных станций (при необходимости их строительства), сети водоотведения.
Основными объектами автоматического контроля и регулирования являются:
- приемная камера, где контролируется уровень сточных вод, измеряется и сигнализируется температура сточных вод;
- решетки, где происходит управление процессом очистки по разности давлений до и после нее;
- аэротенк (биотенк), где измеряется и сигнализируется давление в воздухопроводе, происходит управление процессом подачи возвратного активного ила и воздуха по расходу сточных вод, поступающих в аэротенк; 
- метантенк, где измеряется и сигнализируется давление газа и происходит регулирование температурой сбраживаемого осадка с помощью подачи острого пара, управление процессом отвода газа в газгольдер, осадка в фильтр-пресс;
- песколовки, где происходит управление процессом удаления осадка из пескового приямка по уровню песка;
- первичные отстойники, где происходит управление процессом удаления сырого осадка по уровню осадка;
- вторичный отстойник, где происходит управление процессом удаления избыточного активного ила по уровню ила;
- отстойник-уплотнитель, где происходит управление процессом выгрузки уплотненного ила по времени уплотнения;
- контактный резервуар, где происходит управление процессом хлорирования воды по расходу сточных вод после вторичных отстойников;
- фильтр-пресс, где происходит управление процессом выгрузки осадка и подачи иловой воды по уровню осадка.
 В блочно-модульной установке установлена вся необходимая для автономной работы автоматика контроля и регулирования.
4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов  (трасс) по территории поселения, расположение намечаемых площадок  под строительство сооружений водоотведения и их обоснование
 Выбор способа прокладки сетей должен производиться с учетом:
- способа предохранения трубопроводов от замерзания при расчетном тепловом режиме, при отклонении теплового режима от нормы и в случаях аварий;
- мер по обеспечению устойчивости трубопроводов и близко расположенных зданий;
- мер по увеличению надежности работы систем водоснабжения и канализации;
- удобства эксплуатации.
Размещение сетей на плане следует предусматривать исходя из обеспечения:
- максимального совмещения инженерных коммуникаций;
- минимальной протяженности сетей;
- блокировки зданий, позволяющей прокладывать сети на подвесках в проветриваемых подпольях;
- сокращения числа подключений к сети водопровода за счет присоединения нескольких зданий к одному вводу водопровода, а также сокращения числа выпусков в канализацию.
Прокладку водопроводов и коллекторов вне населенных пунктов следует предусматривать вблизи дорог. Трубопроводы следует прокладывать вдоль улиц в разделительных полосах между проезжими частями.
Систему канализации надлежит проектировать неполную раздельную (с поверхностным отведением дождевых вод), при этом предусматривать максимально возможное совместное отведение бытовых и производственных сточных вод. Прокладка сетей канализации совместно с сетями хозяйственно-питьевого водопровода допускается только в том случае, когда под канализационные трубы выделен отдельный отсек канала, обеспечивающий отвод сточных вод в аварийный период.
В соответствии с требованиями глав СНиП по проектированию наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации в районах распространения вечномерзлых грунтов:
- для водоводов и сетей водопровода необходимо применять стальные и пластмассовые трубы, чугунные трубы допускается применять при подземной прокладке в проходных каналах. Применение железобетонных и асбестоцементных труб не допускается;
- материал труб для напорных сетей канализации следует принимать как для труб водопроводных сетей;
- для самотечных сетей канализации надлежит применять трубы полиэтиленовые и чугунные с резиновой уплотнительной манжетой.
Подземная бесканальная прокладка должна приниматься на основе теплотехнических расчетов, при этом в летнее время зона протаивания грунта вокруг трубы не должна влиять на устойчивость оснований трубопроводов и близрасположенных зданий и сооружений, а в зимнее время – должна предохранять транспортируемую жидкость от замерзания. При защите водопроводных труб от замерзания автоматическими выпусками воды или греющим электрическим кабелем допускается прокладка их в слое сезонного промерзания грунта. Расстояния от подземных трубопроводов до фундаментов и сооружений следует принимать по теплотехническому расчету, но не менее 6 м при бесканальной прокладке трубопроводов. Каналы допускается предусматривать на коротких участках сети. Тоннели надлежит принимать при совмещенной прокладке водопровода с другими инженерными коммуникациями. Вводы трубопроводов в здания, сооружаемые по принципу сохранения мерзлоты в основании фундаментов, надлежит предусматривать надземные, в вентилируемых каналах или подвесными к цокольному перекрытию в подпольях зданий.
Для предохранения транспортируемой воды от замерзания предусматривается тепловая изоляция трубопроводов.
4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения
 Санитарно-защитные зоны централизованной системы водоотведения в муниципальном образовании ''Город Алдан'' следует устанавливать, учитывая принципы санитарно-защитных зон, приведенные ниже. 
Охранная зона канализационных коллекторов – это территории, прилегающие к пролегающим в земле сетям, на расстоянии 5 м в обе стороны от трубопроводов. В охранной зоне канализационных коллекторов должно быть гарантировано отсутствие, строений и водных объектов, что позволяет безопасно эксплуатировать данные объекты.
Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений и насосных станций должны быть организованы согласно с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и приведены в таблице 4.2.
Санитарно-защитные зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны от сливных станций в размере 300 м.
Таблица 4.2 - Зоны санитарной защиты канализационных очистных 
сооружений
	Сооружения для очистки сточных вод
	Расстояние при расчетной производительности очистных сооружений тыс.м3/сутки, м

	
	до 0,2 
	более 0,2 до 5,0 
	более 5 до 50
	более 50 до 280 

	Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары
	15
	20
	20
	30

	Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки 
	150
	200
	400
	500

	Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях 
	100
	150
	300
	400

	Поля
а)фильтрации
б) орошения 
	
	
	
	

	
	200
	300
	500
	1 000

	
	150
	200
	400
	1 000

	Биологические пруды
	200
	200
	300
	300



4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения 
 Схемой водоснабжения и водоотведения на основании приведенных расчетов предлагается расположение проектируемых очистных сооружений канализации в 500 м южнее окраины г. Алдан. 
Перекачивающие канализационные станции необходимо расположить на свободных от жилой застройки местности с возможностью организации зоны санитарной защиты на основании разработанных проектных решений.
Точное определение границ зон размещения объектов централизованной системы водоотведения уточняется в ходе проектных работ.
4.9  Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения
Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения следует учитывать при производстве проектных работ по строительству очистных сооружений и канализационной сети.

4.10  Организация централизованного водоотведения на территориях поселения, где данный вид инженерных сетей отсутствует
Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, где данный вид инженерных сетей отсутствует, может быть осуществлен только после проведения проектно-изыскательских и строительных работ по организации сети водоотведения и очистных сооружений канализации.
4.11  Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды
Сокращение сброса очищенных сточных вод в муниципальном образовании ''Город Алдан'' может быть обеспеченно за счет организации возврата их на технические нужды очистных сооружений. Схему возврата следует учесть при проведении проектных работ.


РАЗДЕЛ 5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
5.1  Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади
Технологический процесс очистки сточных вод является источником негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. Строительство очистных сооружений должно быть произведено в приоритетном порядке – в первую очередь, так как есть угроза ухудшения экологической и эпидемиологической обстановки в муниципальном образовании ''Город Алдан''. 
Для снижения сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты предлагается строительство очистных сооружений канализации, проектирование и строительство водоотводящих сетей, канализационных насосных станций.
5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
 Комплексная утилизация осадков сточных вод создает возможности для превращения отходов в полезное сырье, применение которого возможно в различных сфера производства. На рисунке 5.1 приведена классификация основных возможных направлений в утилизации осадков сточных вод.
Утилизация осадков сточных вод и избыточного активного ила часто связана с использованием их в сельском хозяйстве в качестве удобрения, что обусловлено достаточно большим содержанием в них биогенных элементов. Активный ил особенно богат азотом и фосфорным ангидридом, таким, как медь, молибден, цинк. 
В качестве удобрения можно использовать те осадки сточных вод и избыточный активный ил, которые предварительно были подвергнуты обработке, гарантирующей последующую их незагниваемость, а также гибель патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов. 
[image: C:\Users\Администратор\Desktop\media\image1.png]
Рисунок 5.1 − Схема утилизации осадков сточных вод
Наибольшая удобрительная ценность осадка проявляется при использовании его в поймах и на суглинистых почвах, которые, отличаются естественными запасами калия. Осадки могут быть в обезвоженном, сухом и жидком виде.
Активный ил характеризуется высокой кормовой ценностью. В активном иле содержится много белковых веществ (37—52% в пересчете на абсолютно сухое вещество), почти все жизненно важные аминокислоты (20—35%), микроэлементы и витамины группы В: тиамин (B1), рибофлавин (В2), пантотеновая кислота (В3), холин (В4), никотиновая кислота (B5), пиродоксин (В6), минозит (B8), цианкобаламин (B12).
Из активного ила путем механической и термической переработки получают кормовой продукт «белвитамил» (сухой белково-витаминный ил), а также приготовляют питательные смеси из кормовых дрожжей с активным илом.
Наиболее эффективным способом обезвоживания отходов, образующихся при очистке сточных вод, является термическая сушка. Перспективные технологические способы обезвоживания осадков и избыточного активного ила, включающие использование барабанных вакуум-фильтров, центрифуг, с последующей термической сушкой и одновременной грануляцией позволяют получать продукт в виде гранул, что обеспечивает получение незагнивающего и удобного для транспортировки, хранения и внесения в почву органоминерального удобрения, содержащего азот, фосфор, микроэлементы. 
Наряду с достоинствами получаемого на основе осадков сточных вод и активного ила удобрения следует учитывать и возможные отрицательные последствия его применения, связанные с наличием в них вредных для растений веществ в частности ядов, химикатов, солей тяжелых металлов и т.п. В этих случаях необходимы строгий контроль содержания вредных веществ в готовом продукте и определение годности использования его в качестве удобрения для сельскохозяйственных культур. 
Извлечение ионов тяжелых металлов и других вредных примесей из сточных вод гарантирует, например, получение безвредной биомассы избыточного активного ила, которую можно использовать в качестве кормовой добавки или удобрения. В настоящее время известно достаточно много эффективных и достаточно простых в аппаратурном оформлении способов извлечения этих примесей из сточных вод. В связи с широким использованием осадка сточных вод и избыточного активного ила в качестве удобрения возникает необходимость в интенсивных исследованиях возможного влияния присутствующих в них токсичных веществ (в частности тяжелых металлов) на рост и накопление их в растениях и почве. 
Сжигание осадков производят в тех случаях, когда их утилизация невозможна или нецелесообразна, а также если отсутствуют условия для их складирования. При сжигании объем осадков уменьшается в 80-100 раз. Дымовые газы содержат СО2, пары воды и другие компоненты. Перед сжиганием надо стремиться к уменьшению влажности осадка. Осадки сжигают в специальных печах.
В практике известен способ сжигания активного ила с получением заменителей нефти и каменного угля. Подсчитано, что при сжигании 350 тыс. тонн активного ила можно получить топливо, эквивалентное 700 тыс. баррелей нефти и 175 тыс. тонн угля (1 баррель 159л). Одним из преимуществ этого метода является то, что полученное топливо удобно хранить. В случае сжигания активного ила выделяемая энергия расходуется на производство пара, который немедленно используется, а при переработке ила в метан требуются дополнительные капитальные затраты на его хранение. 
Важное значение также имеют методы утилизации активного ила, связанные с использованием его в качестве флокулянта для сгущения суспензий, получения из активного угля адсорбента в качестве сырья для получения строй материалов и т.д. 
Проведенные токсикологические исследования показали возможность переработки сырых осадков и избыточного активного ила в цементном производстве. 
Ежегодный прирост биомассы активного ила составляет несколько миллионов тонн. В связи с этим возникает необходимость в разработке таких способов утилизации, которые позволяют расширить спектр применения активного ила. 
В существующей схеме обработки осадков, данный вид загрязнений складируется на иловых площадках, которые в свою очередь занимают обширную площадь и не гарантируют 100% невозможности загрязнения окружающей из-за утечек. Для сокращения площади иловых площадок и предотвращения загрязнения окружающей среды утечками иловой воды рекомендуется применять приведенные в данном разделе методы утилизации.
РАЗДЕЛ 6 ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Величина инвестиций в строительство и техническое перевооружение для предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, определяется Федеральной службой по тарифам РФ, либо соответствующей региональной службой и включается в цену производимой продукции, как инвестиционная составляющая в тарифе. По отраслевым методикам расчета себестоимости в водоотведении инвестиционная составляющая рассчитывается как часть прибыли и выделяется отдельной строкой, отдельно от общей прибыли.
Однако в связи с отсутствием долгосрочной инвестиционной программы по развитию водопроводно-канализационного хозяйства, а также высокой долей неопределенности относительно предельно допустимых индексов роста тарифа на услуги ЖКХ, включение в схемы водоснабжения и водоотведения конкретных объемов инвестиций по соответствующим периодам, нецелесообразно.
Профильному региональному ведомству, отвечающему за установление тарифа, рекомендуется учитывать максимально возможный объем инвестиционной составляющей, учитывая высокую степень износа основных фондов.
Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется на три группы. 
В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются показателями производственной эффективности инвестиционных проектов.
Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности инвестиционных проектов.
Вся совокупность показателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности инвестиционных проектов в дальнейшем называется показателями экономической эффективности.
Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта являются снижение объемов потерь; экономия материальных и трудовых ресурсов; энергосбережение; усовершенствование технологии; внедрение средств механизации и автоматизации производства; совершенствование способов организации труда, производства и управления; улучшение качества предоставляемых услуг; снижение химической опасности; внедрение современных технологий.
Предварительная оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоотведения, предложенных схемой водоснабжения и водоотведения, указанных в п.4.1, производится на основании объемов капиталовложений в строительство объектов аналогов и приведена в таблице 6.1. 
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Таблица 6.1 - Предварительная оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоотведения
	№ п/п
	Наименования мероприятия
	Предполагаемый ис-точник
финансирования, (тыс. руб)
	Ед. изм
	Кол-во
	Срок
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	реализации, гг.
	Всего
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Производство технического обследования существующих  сетей водоотведения
	Бюджеты различных уровней, за счет тарифа
	км
	216,068
	2018-2024
	17717,58
	-
	2531,0823
	2531,08
	2531,08
	2531,08
	2531,08
	2531,08
	2531,0
	-
	-
	-

	4
	Реконструкция сетей водоотведения 
	Бюджеты различных уровней, за счет тарифа
	п.м.
	43200
	2018-2027
	450144
	-
	45014,4
	45014,4
	45014,4
	45014,4
	45014,4
	45014,4
	45014,4
	45014,4
	45014,4
	45014,4

	6
	Строительство очистных сооружений с полной биологической очисткой мощностью в г.Алдан
	Бюджеты различных уровней, за счет тарифа
	м3/сут
	3500
	2022-2027
	105000
	-
	-
	-
	
	
	17500,00
	17500,00
	17500,00
	17500,
	17500,0
	17500,00

	 
	Всего:
	 
	
	
	
	57286,576
	-
	47545,48229
	47545,482
	47545,4823
	47545,48229
	65045,48229
	65045,48229
	65045,48229
	62514,4
	62514,4
	62514,4
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РАЗДЕЛ 7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения, очистки сточных вод, энергетической эффективности приведены в таблице 7.1
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Таблица 7.1 − Фактические и плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения АФ «Теплоэнергосервис» в г.Алдан

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значения показателей 2016 года Факт
	Значения плановых показателей на период регулирования

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	13
	13

	I
	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения
	ед./км
	0,23
	0,32
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	1.1
	количество аварий и засоров на канализационных сетях
	ед.
	50,00
	70,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00

	1.2
	протяженность канализационных сетей
	км
	216,07
	216,07
	216,07
	216,07
	216,07
	216,07
	216,07
	216,07
	216,07
	216,07
	216,07
	216,07

	II
	Показатели очистки сточных вод
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	1.1
	объем сточных вод, не подвергшихся очистке
	тыс.куб.м
	1117,71
	1117,71
	1117,71
	1117,71
	1117,71
	1117,71
	1117,71
	1117,71
	1117,71
	1117,71
	1117,71
	1117,71

	1.2
	общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	тыс.куб.м
	1117,71
	1117,71
	1117,71
	1117,71
	1117,71
	1117,71
	1117,71
	1117,71
	1117,71
	1117,71
	1117,71
	1117,71

	2
	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1
	объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке
	тыс.куб.м
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
	тыс.куб.м
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения
	%
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00

	3.1
	количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
	ед.
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00

	3.2
	общее количество проб сточных вод
	ед.
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	4
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой централизованной системы водоотведения
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1
	количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2
	общее количество проб сточных вод
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	III
	Показатели энергетической эффективности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт*ч/куб.м
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.1
	общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
	кВт*ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	общий объем сточных вод, подвергающихся очистке
	тыс.куб.м
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/куб.м
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1
	общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
	тыс.кВт*ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	общий объем транспортируемых сточных вод
	тыс.куб.м
	1117,71
	1117,71
	1117,71
	1117,71
	1117,71
	1117,71
	1117,71
	1117,71
	1117,71
	1117,71
	1117,71
	1117,71




7.2 Показатели качества обслуживания абонентов
АФ «Теплоэнергосервис» своевременно отвечают на запросы своих абонентов по вопросам устранения аварий. Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения по телефону «горячей линии» составляет 10минут. Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года составляет 100%. Качество обслуживания абонентов можно охарактеризовать как высокое.
7.3 Показатели качества очистки воды
 Проектируемые очистные сооружения муниципального образования ''Город Алдан'' должны гарантировать обеспечение качества очищенных сточных вод, удовлетворяющих нормативным требованиям. Необходимо производить отбор проб и лабораторные исследования на соответствие показателей, приведенных в таблице 7.1.
Таблица 7.1 − Концентрация загрязнений сточных вод
	Показатели
	Концентрация загрязнений сточных вод, мг/дм3

	
	нормативно 
допустимый сброс
	временно 
согласованный сброс

	1. Взвешенные вещества
	5,0
	6,7

	2. ХПК
	15,0
	нет

	3. БПК5
	2,0
	7,4

	4. Азот аммонийных солей
	0,4
	14,3

	5. Нитриты
	0,02
	0,1

	6. Нитраты
	0,3
	0,3

	7. Фосфаты
	0,2
	1,2

	8. СПАВ
	0,1
	0,2

	9. Хлориды
	16,6
	нет

	10. Сульфаты
	18,4
	нет

	11. Нефтепродукты
	0,5
	нет

	12. Сухой остаток
	74,0
	нет



7.4  Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке устанавливается в отношении:
- уровня потерь сточных вод при транспортировке;
- доли абонентов, осуществляющих расчеты за отведение сточных вод по приборам учета.
Целевой показатель потерь определяется исходя из данных регулируемой организации о сборе сточных вод по приборам учета, и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.
Оценка данных показателей возможна после строительных работ и обеспечения централизованным водоотведением всех потребителей и эксплуатации данных систем.
7.5  Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод
Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционных программ и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий, предложенных схемой водоснабжения и водоотведения, и их эффективности возможно определить только после строительства и эксплуатации сетей и сооружений водоотведения.
Значение увеличения доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным требованиям составит 100%.Оценка данных показателей возможна после строительных работ и обеспечения централизованным водоотведением всех потребителей и эксплуатации данных систем.
Расчетный объем капиталовложений в строительство сетей и сооружений водоотведения за расчетный период  до 2027 года составляет 57286,576 тыс.руб.
Затраты на реконструкцию и строительство системы водоотведения МО «Город Алдан» приведут  к бесперебойной работе сетей водоотведения и улучшению экологического состояния водных объектов.

7.6  Показатели, установленные федеральными органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
 Информация о показателях, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства отсутствуют.

РАЗДЕЛ 8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
При проведении инвентаризации и обнаружении бесхозных водопроводных сетей на территории поселения необходимо поступить следующим образом:
Согласно статьи 8, пункт 5. Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011г. N416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении": «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, сельского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством».
Принятие на учет бесхозяйных водоотводящих сетей (водоотводящих сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В государственной стратегии Российской Федерации четко определена рациональная область применения централизованных и децентрализованных систем водоснабжения и водоотведения. В поселениях с большой плотностью застройки следует развивать и модернизировать системы централизованного водоснабжения от крупных водозаборов и системы централизованного водоотведения для крупных очистных сооружений канализации. При сравнительной оценке водообеспечивающей и водоотводящей безопасности функционирования централизованных и децентрализованных систем необходимо учитывать следующие факторы:
- крупные источники, такие как центральные водозаборные сооружения, могут обеспечивать водой должного качества и в необходимом объеме всех потребителей без снижения показателей качества;
- крупные источники, такие как центральные очистные сооружения канализации, могут обеспечивать очистку стоков до необходимых показателей для сброса в водный объект без оказания вредного воздействия на окружающую среду;
 - степень надежности работы центральных водозаборных сооружений и станций очистки сточных вод обеспечивается 100% резервированием и возможностью увеличения производительности за счет наличия резервных мощностей; 
- малые автономные источники воды (водозаборные скважины, колонки, колодцы), работают в условиях, когда вода имеет показатели пригодные для хозяйственно-питьевых нужд, при изменении качественных характеристик подаваемой воды, на малых источниках нет возможности контроля качества подаваемой воды, что уменьшает надежность водоснабжения и создает непосредственную угрозу здоровью и жизни людей;
- малые автономные накопители сточных вод (септики) обеспечивают необходимые функции по накоплению сточной жидкости, но вследствие отсутствия контроля за состоянием конструкций в течение времени теряют герметичность, и оказывают негативное влияние водоносные горизонты и окружающую среду.
С целью выявления реального дефицита между мощностями по подъему воды и подаче потребителям, проведен анализ работы систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования ''Город Алдан''.
Для выполнения анализа работы систем водоснабжения был выполнен анализ работы системы водоснабжения на основании сравнения нормативных показателей с фактическими и определены причины отклонений фактических показателей работы систем водоснабжения от нормативных.
В ходе разработки схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования ''Город Алдан'' был выполнен расчет перспективных балансов водоснабжения и водоотведения в зоне действия проектируемых водозабора и очистных сооружений канализации. 
Развитие водоснабжения и водоотведения муниципального образования ''Город Алдан'' до 2027 года предполагается базировать на:
- результатах технического обследования объектов и сетей водоснабжения;
- капитальном ремонте сетей водоснабжения и водоотведения;
- капитальном ремонте станции водоподготовки водозабора Орто-Сала; 
- капитальном ремонте павильонов скважинных водозаборов с заменой насосного оборудования, электрических сетей и оборудованием средствами автоматизации процессов управления насосных агрегатов;
- на обеспечении установками обеззараживания 6 скважинных водозаборов оборудованием НПО «ЛИТ» на базе УФ-обеззараживания;
- оборудовании насосных агрегатов станции второго подъема щитами с частотным регулированием работы двигателей насосных агрегатов;
- на периодическом мониторинге качества питьевой воды подаваемой в сеть и качества сточных вод после очистных сооружений;
- проектировании и строительстве блочно-модульной установки очистных сооружений производительностью 3500 куб. м/сут;


При проведении мероприятий по восстановлению полноценной работы систем водоснабжения и водоотведения, можно получить следующие результаты:
1. Технологические результаты
- обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения;
- создание надежной коммунальной инфраструктуры поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;
- внедрение энергосберегающих технологий;
- снижение потерь коммунальных ресурсов:
2. Социальные результаты:
- рациональное использование природных ресурсов;
- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг.
3. Экономические результаты:
- плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития поселения;
- повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса поселения.
Разработанная схема водоснабжения и водоотведения будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.
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CMECH MO JINHHH KOMOHWKOPDMOBOIrO
MPOU3BOACTBA

H3rOTOBJICHME MblLild

INpumeHeHue B
CTPOUTENBLHOH
NPOMBILUAEHHOCTH W
JIOPOKHBIX paboTax

Yy v vy vy

H3TOTOBJICHUE TCXHUUYCCKHUX
JKHMPOB 1 CMA30K

A J

3AMOJIHUTENN KEPAM3HUTA U APYTUX
MarepruanoB

Y

TPyObl H3OTALMOHHBIE

Wcnons3osanne B
XUMHUECKOH
NPOMBIILIEHHOCTH

CBA3YHOLWHUE MaTEpHANbLL AJIA
JIOPOMHBIX PAOOT
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